
Bezorgen

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State
t.a.v. F. Sadar
Kneuterdijk 22
2514 EN DEN HAAG

onze ref. HB/FM/10039240

uw ref. 201306769/2/R6

inzake Provinciale Staten van Zuid-Holland /
Inpassingsplan Bedrijventerrein Nieuw
Reijerwaard (voorlopige voorziening)

H.J.M. Besselink

advocaat

t (070) 515 38 92

f (070) 515 30 95

hjm.besselink@pelsrijcken.nl

13 september 2013

Hoogedelgestrenge vrouwe/heer,

In deze zaak, waarin de verzoeken om voorlopige voorziening zullen worden behandeld op vrijdag 20 september a.s., vertegenwoordig ik Provinciale Staten van Zuid-Holland en de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard.

In de bodemprocedure is inmiddels een verweerschrift uitgebracht. Een kopie daarvan treft u hierbij aan.

Met betrekking tot de verzoeken om voorlopige voorziening is bij het beantwoorden van de vraag of er een spoedeisend belang is bij schorsing van het inpassingsplan van belang dat de komende periode slechts in beperkte mate werkzaamheden zullen plaatsvinden in het plangebied.

Gelet op de Crisis- en herstelwet veronderstellen verweerders dat de uitspraak in de bodemprocedure in het eerste kwartaal van 2014 zal worden gedaan.

Tot dat moment zullen werkzaamheden binnen het plangebied zijn beperkt tot het bouwrijp maken van de gronden rond de 'eerste bedrijfslaan', zoals met een rode arcering aangegeven op de afbeelding die als **bijlage 1** bij deze brief is gevoegd.

Daar worden tracés voor riolering en overige ondergrondse infrastructuur opgehoogd, met inbegrip van het aanbrengen van verticale drainage. Vervolgens zal het tracé van de weg worden aangelegd, inclusief de riolering en andere kabels en leidingen. Daarna zal de weg in het betrokken gebied worden geasfalteerd en mogelijk zal een begin worden gemaakt met de aanleg van vervangend water ("de blauwe wig"), gelegen ter hoogte van de verbindingsweg.

Tegen het einde van het eerste kwartaal zullen in het gebied rond de eerste bedrijfslaan feitelijke bouwwerkzaamheden plaatsvinden, en zal het bouwrijp maken worden gestart in een gebied in het oosten van het plangebied, zoals met een blauwe arcering aangegeven op **bijlage 2** bij deze brief.

Een en ander kan ter zitting nader worden verduidelijkt.


Hoogachtend,
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

H.J.M. Besselink



bijlage 1

Kaart 2 1 jan 2014



Indicatieve planning. Aan het bestand kunnen geen rechten worden ontleend.
Versie Juni 2013

Legenda

Infrastructuur


- bereikbaar
- in uitvoering
- gereed

Opstalontwikkeling

- bouwrijp maken
- bouw opstellen
- eerste opleveringen
- Realisatie Groenzone

bijlage 2

Kaart 3
1 apr 2014



Legenda

- Infrastructuur**
- bereikbaar
 - in uitvoering
 - gereed
- Opstalontwikkeling**
- bouwrijp maken
 - bouw opstellen
 - eerste opleveringen
 - Realisatie Groenzone

Indicatieve planning. Aan het bestand kunnen geen rechten worden ontleend.
Versie juni 2013.