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Samenvatting 

 

Voorliggende nota heeft als doel om: 

• De locaties uit de Nota Wervel te evalueren, te herbevestigen en te actualiseren, 

• De plaatsingsvisie uit de Nota Wervel (uit 2003) te actualiseren aan de hand van recent beleid op 

het gebied van landschap, natuur en ruimtelijke ordening  

• een versnelling te creëren in het realisatietempo van de locaties uit Wervel, 

• repeterende discussies over de noodzaak en de locatiekeuze betreffende windenergie te doen 

verminderen, 

• duidelijkheid te geven over de inzet van provinciaal instrumentarium,  

• een doorkijk te geven naar de plaatsing van 1.000 MW in het jaar 2020, 

• nieuwe door marktpartijen aangedragen locaties aan te geven, 

• om voor te bereiden dat studielocaties omgezet worden in gewenste locaties, 

• zoekgebieden voor grootschalige windenergielocaties aan te wijzen en, 

• de afspraken te bevestigen die in het convenant voor het Rotterdamse havengebied gemaakt zijn. 

 

De Nota Wervelender is daarmee een heroverweging van de Nota Wervel en vervangt deze.  

Naast de heroverweging van het plaatsingbeleid heeft de Nota Wervelender vooral de status van een 

uitvoeringsnota. Het gewijzigde (plaatsings)beleid wordt ook opgenomen in de Provinciale Structuur 

Visie, zo is de bedoeling. 

 

Europa en Nederland hebben zeer ambitieuze energie- en klimaat doelstellingen. In 2020 moet 20% 

van het energieverbruik gedekt worden door duurzame energie. Windenergie is daarin onmisbaar. De 

nationale doelstelling is om 4.000 MW aan windenergie op land vergund te hebben in 2011 en 6.000 

MW in 2020. 

 Zuid-Holland streeft naar een opgesteld vermogen van 350 MW in 2015. In het Klimaat en Energie-

akkoord dat het IPO heeft afgesloten met het rijk is voor Zuid-Holland een voor 2020 na te streven 

opgesteld vermogen van 720 MW opgenomen. In de provinciale Nota “Energiebeleid in 

uitvoeringsperspectief” (vastgesteld door PS op 9 september 2009) hebben we aangegeven dat we in 

2020 circa 1.000 MW in onze provincie haalbaar lijkt. 

Het rijk stimuleert windenergieprojecten met de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie 

(SDE). Mede daardoor is windenergie een economisch rendabele investering en is er een 

toenemende vraag naar geschikte locaties.  

 

Het windenergievermogen in Zuid-Holland bedraagt 246 MW, maar sinds 2007 stagneert de groei. 

Locaties zijn schaars en, mede als gevolg van lokale weerstand, moeilijk te ontwikkelen. Gemeenten 

en marktpartijen vragen om ondersteuning en leiderschap vanuit de provincie. 

 

Voor gebieden waar windenergie gewenst is, geldt het volgende  (zie figuur 2: ‘plaatsingsgebieden’): 

1. De groei op korte termijn moet gerealiseerd worden met de locaties uit deze nota. Als een locatie 

niet geschikt blijkt te zijn of wanneer een gemeente een locatie niet geschikt acht, zal in de 

gemeente of in de regio gezocht kunnen worden naar een alternatieve locatie die past binnen de 

plaatsingsvisie. 

2. De groei op de middellange termijn wordt vooral gebundeld in de concentratiegebieden, namelijk 

het havengebied van Rotterdam, de randzone van Goeree-Overflakkee, de zuidrand van Voorne-

Putten (daar waar water en land elkaar ontmoeten) en de A16-zone op het eiland van Dordrecht.  

3. Windturbines worden bij voorkeur geplaatst in lijnopstellingen langs grote infrastructuur 

(snelwegen, kanalen, spoorwegen en rivieren), grootschalige bedrijvigheid of economische 

activiteiten en grootschalige scheidslijnen tussen land en water.  
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4. Alleen op/in grote bedrijventerreinen/glastuinbouwgebieden (tenminste 50 hectare) zijn in 

beginsel solitaire turbines toegestaan.  

 

Naast een positieve keuze voor windenergie in Zuid-Holland zijn er echter ook gebieden waar 

windenergie niet wenselijk is. De plaatsingsvisie van Nota Wervelender is ten opzichte van Nota 

Wervel gedeeltelijk gewijzigd als gevolg van recente beleidswijzigingen. In de Nationale en provinciale 

landschappen, zoals het Groene Hart, de topgebieden voor cultureel erfgoed, de Natura 2000-

gebieden en de “funnel” van Zestienhoven zijn windturbines niet toegestaan.  

 

De beoogde verdeling over Zuid-Holland is als volgt: 

 Geplaatst medio 2009 Doelstelling 2015 Visie 2020 

Stadsregio Rotterdam 

(incl. 200-300 MW nearshore) 

151 MW 200 MW 500-600 MW 

Goeree-Overflakkee 46 MW 70 MW 200-300 MW 

Overig Zuid-Holland 50 MW 80 MW 200-300 MW 

Totaal Zuid-Holland 246 MW 350 MW 1.000 MW 

 

 

In de aanloop naar deze nota zijn zowel de gemeenten als de marktpartijen uitgebreid geconsulteerd.  

In het vervolgproces zal de provincie eveneens samenwerken met gemeenten en marktpartijen. Er 

zullen convenanten en werkafspraken gemaakt worden over en met: 

• Het Rotterdamse Havengebied (ondertekend op 5 september 2009). 

• De Rotterdamse Stadsregio 

• Goeree-Overflakkee 

• De Hoeksche Waard 

• De regio Holland-Rijnland 

• De regio Midden-Holland 

• De Merwedezone 

• De regio Haaglanden 

• Individuele gemeenten 

 

De provincie is zich bewust van de sleutelrol die gemeenten hebben in het politieke en planologische 

proces en zal daarbij inhoudelijk en procesmatig ondersteuning blijven bieden. Het provinciebestuur 

zet in op concrete bestuursakkoorden met individuele regio’s en/of gemeenten waarin zowel proces-

afspraken als ook resultaten met elkaar worden afgesproken. Via het Stroomversnellerprogramma 

worden onder andere instrumenten ontwikkeld om gemeenten te faciliteren het plaatsingsproces 

van windmolens te versnellen. De provinciale Nota 'Energie in uitvoeringsperspectief' loopt tot en 

met 2011. Alle middelen die benodigd zijn voor het uitvoeren van het energieprogramma zijn dan ook 

tot en met 2011 gealloceerd. Verwacht wordt dat de nota na de provinciale Statenverkiezingen in 

maart 2011, op basis van een nieuw coalitieakkoord, zal worden geactualiseerd en dat de 

bijbehorende middelen voor de periode na 2011 zullen worden toegewezen. Het provinciaal bestuur 

kan, in uiterste gevallen, gebruik maken van de bevoegdheden uit de Wro, conform de 

sturingsfilosofie uit de PSV. Daarbij zal terughoudendheid worden betracht, maar in gevallen van 

onwil zal worden ingegrepen. 

 

Van studie- naar gewenste locatie 

Op basis van de plaatsingsvisie heeft een  integrale afweging van de locaties plaatsgevonden. 

Studielocaties zijn die locaties waar nog nader onderzoek nodig is. Gewenste locaties zijn in principe 

(milieu)technisch en ruimtelijk haalbaar en vanuit het standpunt van de provincie gewenst, maar 

moeten nog worden onderschreven door de betreffende gemeente. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Leeswijzer 

 

Voor u ligt de Nota Wervelender. Deze nota is een actualisatie en verdere uitwerking van het beleid 

uit de Nota Wervel, welke in herziene versie op 26 april 2006 is vastgesteld. De ruimtelijke 

uitgangspunten voor de plaatsing van windturbines uit de Nota Wervel zijn aangescherpt.  

 

Voorliggende nota heeft als doel om: 

• de plaatsingsvisie windenergie te actualiseren en aan te scherpen, 

• de locaties uit de Nota Wervel te evalueren, te herbevestigen en te actualiseren, 

• een versnelling te creëren in het realisatietempo van de locaties uit Wervel, 

• repeterende discussies over de noodzaak en de locatiekeuze betreffende windenergie te doen 

verminderen 

• duidelijkheid te geven over de inzet van provinciaal instrumentarium,  

• een doorkijk te geven naar de plaatsing van 1.000 MW in het jaar 2020, 

• nieuwe door marktpartijen aangedragen locaties aan te geven, 

• om voor te bereiden dat studielocaties omgezet worden in gewenste locaties, 

• zoekgebieden voor grootschalige windenergielocaties aan te wijzen en, 

• de afspraken te bevestigen die in het convenant voor het Rotterdamse havengebied gemaakt zijn. 

 

De Nota Wervelender is daarmee een heroverweging van de Nota Wervel en vervangt deze.  

Naast de heroverweging van beleid heeft de Nota Wervelender vooral de status van een 

uitvoeringsnota. Het gewijzigde (plaatsings)beleid wordt immers ook opgenomen in de Provinciale 

Structuur Visie. 

 

1.2 Waarom windenergie? 

Ons huidige energiegebruik is niet duurzaam. Duurzaam wil zeggen dat het nooit opraakt. Wereldwijd 

stijgt de vraag naar energie. Europa is voor 50% afhankelijk van de import van fossiele energie. De 

trend is dat deze afhankelijkheid de komende decennia toe zal nemen tot 70 à 80%. Europa en 

Nederland worden daardoor erg afhankelijk van enkele producerende landen, wat een bedreiging 

vormt voor onze economische groei en stabiliteit. Alternatieve technieken voor energieopwekking, 

zoals windenergie, zijn belangrijk om ook in de toekomst onze energiebehoefte veilig te stellen. 

 

Het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot emissies (uitstoot van afvalstoffen) die bijdragen aan 

klimaatverandering en aan verschillende andere milieu- en gezondheidsproblemen. Door de 

verbranding van bijvoorbeeld steenkool ontstaan broeikasgassen, zoals CO2. Deze gassen veroorzaken 

opwarming van de atmosfeer en dat heeft effecten op het klimaat op aarde. Duurzame energie heeft 

dit nadeel niet en ook de uitstoot van fijn stof en verzurende stoffen als NOx, SO2 wordt voorkomen. 

 

1.3 Doelstellingen 

De provincie heeft in het Coalitieakkoord 2007-2011 de volgende doelstellingen opgenomen: 

• 20% reductie van CO2 uitstoot 

• 20% energiebesparing 

• 20% gebruik van duurzame energie 
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Deze provinciale doelstellingen sluiten aan op rijksdoelstellingen. Het kabinet heeft als doel om het 

aandeel duurzame energie (uit zon, biomassa en wind) van het totale energiegebruik van 3,4 % nu te 

verhogen naar 20% in 2020. Dat is een grote uitdaging die aansluit bij afspraken die in Europa zijn 

gemaakt. In het rijksprogramma Schoon en Zuinig is aangegeven dat de eerstkomende jaren de groei 

van duurzame energie in Nederland vooral zal moeten komen van windenergie. Haalbare duurzame 

alternatieven die evenveel of minder subsidie vragen zijn voorlopig niet in voldoende mate aanwezig. 

De doelstelling is om 4.000 MW aan windenergie op land vergund te hebben in 2011 en 6.000 MW in 

2020. In het regeerakkoord van 30 september 2010 wordt benoemd dat de Europese 

duurzaamheidsnorm van 14% duurzame energie in 2020 leidend is. De Stimuleringsregeling 

Duurzame Energie, zij het in een iets andere vorm, blijft gehandhaafd. Dit regeerakkoord betekent 

dat maximaal inzetten op windenergie noodzakelijk blijft. 

 

 

Windenergie is ook een belangrijke pijler onder de doelen uit het provinciale coalitieakkoord, zoals te 

zien is in tabel 1. Zuid-Holland streeft naar een opgesteld vermogen van 350 MW in 2015. 

In een bijlage bij het Klimaat- en Energieakkoord tussen rijk en provincies is aangegeven in welke 

mate de verschillende vormen van duurzame energie bij kunnen dragen aan de doelstelling "20-20-

20". Windenergie geeft in de berekeningen bij het Klimaat- en Energieakkoord van 14 januari 2009 ná 

(het bijstoken van) biomassa de grootste potentiële bijdrage aan duurzame energie. Voor Zuid-

Holland is daar omgerekend een getal van 720 MW voor windenergie op land uitgekomen. 

Daarnaast zijn er waarschijnlijk op langere termijn ook mogelijkheden nearshore de kust van de 

Maasvlakte II (ter grootte van 300 MW)
1
.   

In de provinciale Nota “Energiebeleid in uitvoeringsperspectief” (vastgesteld door PS op 9 september 

2009) hebben we daarom in een vooruitblik op 2020 aangegeven dat 1.000 MW aan opgesteld 

windenergievermogen in onze provincie haalbaar lijkt.  

 

Deze 1.000 MW is daarom voor het behalen van de Rijksdoelstellingen en de afspraken uit het 

Klimaat en energieakkoord tussen Rijk en provincies cruciaal. 

 

Afspraak jaar aantal 

BLOW-convenant 2010 ≥  205 MW 

Nota Wervel (2003) 2010 ≥  250 MW 

Herziening Nota Wervel (2006) 2015 ≥  350 MW 

Klimaat- en Energieakkoord (2009) 2020 ≥  720 MW (op land) 

Energienota (2009) :  vooruitblik 2020 
1000 MW (incl. 200-300 

MW nearshore) 

   

Tabel 1: Afspraken en doelstellingen m.b.t. windenergie 

 

1.4 Rijksbeleid voor windenergie 

In het Bestuurlijk overleg tussen VNG, IPO en het Rijk van 12 februari 2009 is opdracht gegeven om 

een ruimtelijke verkenning uit te voeren naar de doorgroeimogelijkheden van wind op land; het 

Ruimtelijk Perspectief. Er zou ruimte gezocht moeten worden voor minimaal 6000 MW in Nederland. 

                                                           
1
 Op basis van de "Quick scan potenties voor windenergie in Zuid-Holland" (Xplorelab /Bureau Nieuwe Gracht, september 

2008) Xplorelab 
 

Concept 
september 2008 
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Naast onderzoek naar de ruimtelijke en windenergetische kansen en mogelijkheden was de opdracht 

om zoveel mogelijk organisaties en burgers bij het proces te betrekken.  

In de voorlopige concepten van het Ruimtelijk Perspectief is een onderverdeling van Nederland ge-

maakt in: concentratiegebieden, combinatiegebieden en vrijwaringsgebieden. 

Concentratiegebieden zijn gebieden waar een of enkele windparken van méér dan 100 MW kunnen 

worden gerealiseerd. In combinatiegebieden zijn wel windmolens mogelijk maar in beperkte omvang 

en met beperkte hoogte. Deze zouden vooral gecombineerd moeten worden met infrastructuur of in 

een industriële omgeving. Vrijwaringsgebieden zijn gebieden waar windmolens wettelijk verboden, 

onmogelijk of onwenselijk zijn.  

 

Voor Zuid-Holland betekent dat het Rotterdamse havengebied, Voorne-Putten en Goeree-Over-

flakkee aangemerkt worden als zoekgebied voor concentratie. 

De nationale landschappen Groene Hart en Hoeksche Waard, de Natura 2000-gebieden in Zuid-Hol-

land en het invlieggebied van Rotterdam Airport zijn aangemerkt als vrijwaringsgebieden. 

1.5 Windenergie technisch betrouwbaar en rendabel 

Windturbines zijn de afgelopen jaren groter, betrouwbaarder en economisch aantrekkelijker 

geworden. Turbines staan op masten van ongeveer 80 tot 100 meter en hebben een vermogen van 2 

of meer MegaWatt (MW) per stuk. De elektriciteitsproductie per turbine is gelijk aan het verbruik van 

ruim 1.700 huishoudens. Windenergie is een ‘bewezen techniek’ en de kostprijs van windenergie zal 

de komende jaren verder afnemen. De techniek rondom windturbines is sterk in ontwikkeling. Dit zal 

op termijn aanleiding zijn om de plaatsingsvisie te herzien. 

 

Het rijk stimuleert windenergieprojecten met de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie 

(SDE). Mede door deze subsidie is de exploitatie van windenergieprojecten in geheel Zuid-Holland 

economisch haalbaar. Vanwege stijgende energieprijzen en betere prestaties van windturbines, is er 

een reële verwachting dat windenergie binnen 10 jaar geen subsidie meer nodig heeft. De vraag van 

energiebedrijven en andere marktpartijen naar geschikte windenergielocaties zal daardoor verder 

toenemen. De provincie is de partij die daarvoor de ruimtelijke inpassing mogelijk kan maken en 

maatschappelijk draagvlak kan verwerven. 

1.6 Meer windenergie in een sneller tempo 

In het kader van bovenstaande doelstellingen wil de provincie meer versnelling brengen in de 

realisatie van windenergie. Door de vraag naar locaties en door de toegenomen afmetingen van 

windturbines is een goede ruimtelijke planning essentieel. Hiervoor is deze Nota Wervelender 

opgesteld; om een versnelling in de realisatie op locaties te bewerkstelligen en om nieuwe locaties en 

gebieden op land te duiden waar windenergie zich op de langere termijn kan concentreren. 
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2. Evaluatie, stand van zaken en hoe nu verder 

2.1 De aantallen: eerst groei, nu stagnatie. 

In Zuid-Holland zijn de afgelopen jaren veel windenergieprojecten gerealiseerd. Inspanningen van 

marktpartijen, gemeenten en de provincie hebben geresulteerd in 149 windturbines, samen goed 

voor een vermogen van 246 MW. Een relatief groot deel daarvan (151 MW) is geplaatst in het 

havengebied van Rotterdam. Landelijk groeide het opgestelde windvermogen, inclusief twee 

windparken op de Noordzee, tot 2.220 MW
2
.  

 

 
Figuur 1: Opgesteld windvermogen, Nederland en Zuid-Holland, 1989-2009. 

 

Echter sinds 2007 stagneert de groei; zowel nationaal als in Zuid-Holland, zie figuur 1. Dat heeft te 

maken met veranderingen in het nationale subsidieregime en omdat nieuwe locaties schaars en 

moeilijk te ontwikkelen zijn. Het ‘laaghangende fruit’ is reeds geplukt. Toekomstige projecten moeten 

gerealiseerd worden op de resterende ruim 50 locaties uit de Nota Wervel en op nieuwe locaties.  

2.2 Evaluatie van het proces 

Het besluitvormingsproces rond windenergieprojecten speelt zich, binnen nationale en provinciale 

kaders, voornamelijk af op gemeentelijk niveau. Projectontwikkelaars en initiatiefnemers komen met 

plannen om locaties te ontwikkelen en gemeenten hebben het primaat in de politieke en 

planologische besluitvorming daarover.  

 

Uit een nationale studie
3
 naar ‘projecten in de pijplijn’ blijkt dat van alle plannen die volgens 

provinciaal beleid toegestaan of zelfs wenselijk zijn, 53% niet tot realisatie komt, vanwege één of 

meer belemmeringen. Het komt veel voor dat, ondanks het ontbreken van duidelijke 

milieutechnische of ruimtelijke belemmeringen, het gemeentebestuur of de gemeenteraad toch 

tegen het windproject stemt.  

Windenergieprojecten worden op lokaal nivo vaak bestreden door een kleine maar felle groep van 

tegenstanders. Een veel gehoord argument luidt: “We zijn niet tegen windenergie, maar wel tegen 

                                                           
2
 Bron Wind Service Holland - Stand van zaken per 9 juli 2009 

3
 Bron: projectenboek windenergie VROM, Bosch & Van Rijn 2008 



  

 

Pagina 9 van 31 

 

windturbines op deze locatie: ze ontsieren het landschap”. Uit opiniepeilingen
4
 blijkt dat windenergie 

weliswaar een zeer ruim algemeen maatschappelijk draagvlak heeft, maar rond specifieke 

windprojecten zijn het vooral de direct omwonenden die tegen de plannen protesteren
5
. 

 

Gemeentebestuurders zijn verdeeld over de vraag hoe hiermee om moet worden gegaan. Tijdens een 

speciale bestuurdersconferentie ter voorbereiding op deze nota, wezen enkele wethouders op de 

mogelijkheid die de Wro biedt om de besluitvorming over windenergie van de gemeente naar de 

provincie te verplaatsen, ook vanwege het gemeentegrens overstijgende landschappelijke en visuele 

karakter van windturbines. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de hiervoor geconstateerde stagnatie in de ontwikkeling van 

windenergie en de grotere ambitie vragen om een nieuwe actualisatie van de Nota Wervel met als 

meest belangrijke doelen: 

• een versnelling te creëren in het realisatietempo van de locaties uit Wervel, 

• een doorkijk te geven naar de plaatsing van 1.000 MW in het jaar 2020. 

 

Dit kan als volgt bereikt worden: 

• De grotere ambities worden met name ingevuld door de zoekgebieden voor 

concentratiegebieden, zoals die vastgelegd zijn in de PSV (hoofdstuk 3) 

• Met het “zachte” instrumentarium zullen we proberen een versnelling aan te brengen 

(hoofdstuk 4) 

• Met regio’s zullen we vervolgstappen zetten om naar een versnelde uitvoering te komen 

(hoofdstuk 5) 

 

 

 

  

                                                           
4
 O.a. Energie-enquête, Price Waterhouse Coopers, 2009 

5
 O.a. Draagvlaktest Alphen aan den Rijn, Universiteit van Amsterdam, 2008 
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3. Een nieuw ruimtelijk kader 

 

3.1 Inleiding 

De vorige plaatsingsvisie voor windenergie, welke was opgenomen in de door PS vastgestelde Nota 

Wervel, stamde uit 2003.  Sindsdien hebben beleidswijzigingen plaatsgevonden op het gebied van 

met name landschap, natuur en ruimtelijke ordening. Belangrijke veranderingen zijn de Nationale 

Landschappen, met bijbehorende ‘icoonprojecten’, de provinciale landschappen en de Natura 2000-

gebieden. Een andere opvallende verandering is dat de huidige generatie windturbines veel groter 

zijn dan in 2003.  

 

Het was daarom wenselijk om de plaatsingsvisie te actualiseren en deze op te nemen in de 

Provinciale Structuurvisie. De plaatsingvisie omvat:  

• Plaatsingsgebieden: waar plaatsing gewenst is 

• Vrijwaringsgebieden: waar plaatsing ongewenst is  

• Concentratiegebieden: Enkele plaatsingsgebieden geschikt voor grootschalige windenergie  

• Uitwerkingsgebied: Goeree-Overflakkee 

• Raden Nationale Landschappen 

• Solitaire windturbines 

• Overig gebied  

 

In dit hoofdstuk worden bovenstaande elementen toegelicht. 

 

3.2 Gebieden voor windenergie 

 

Er zijn gebieden in Zuid-Holland waar de toevoeging van windturbines goed samengaat met de 

bestaande aard en structuur van het landschap. Deze zijn ruimtelijk als volgt over de provincie 

gespreid. 

• In het noordelijke deel van de provincie, boven de Nieuwe Waterweg en de lek. Daar staan 

windparken langs grote lange infrastructurele lijnen. Windenergieopstellingen sluiten aan bij 

bebouwingscontouren en gebieden met economische dynamiek. 

• In het midden van de provincie, langs de as Maasvlakte-Rotterdam-Drechtsteden-Merwedezone, 

is concentratie van windenergie gewenst. Opstellingen sluiten aan bij economische en logistieke 

dynamiek en stedelijke bebouwing.  

• In het zuiden, op delen van de Zuid-Hollandse eilanden, is ruimte voor het creëren van 

windenergie. Grote lijnopstellingen staan op plekken waar het waait: waar water en land elkaar 

ontmoeten, op dammen en dijken. Concentratie van wind is gewenst aan de randen van Goeree 

Overflakkee en de zuidrand van Voorne-Putten. 

 

Figuur 2 geeft de gebieden waar de plaatsing van windturbines gewenst is. 
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Figuur 2: gebieden waar de plaatsing van windturbines gewenst is. 
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3.3 Gebieden waar windturbines ongewenst zijn. 

 

Windturbines laten zich niet goed verenigen met cultuurhistorisch of landschappelijk waardevolle 

gebieden. Daar zijn windturbines ongewenst. De hoge turbines zouden daar de beleving van maat en 

schaal van het landschap negatief beïnvloeden. Het gaat om de volgende gebieden (zie figuur 3): 

� Nationale landschappen: Landschappen die internationaal zeldzaam of uniek zijn en waar 

verrommeling wordt tegengegaan. De nationale landschappen zijn vastgelegd in de Nota 

Ruimte. In Zuid-Holland betreft het de Hoeksche Waard en het Groene Hart. 

� Windenergie is in Natura 2000-gebieden, beschermde natuurmonumenten en de EHS, 

vanwege de natuurwaarden in principe niet mogelijk. 

� Provinciale landschappen, vanwege de landschappelijke en recreatieve kwaliteiten. 

� Topgebieden cultureel erfgoed 

 

Aan de randen van bovenstaande vrijwaringsgebieden is plaatsing van windturbineopstellingen onder 

voorwaarden wel mogelijk, bijvoorbeeld afhankelijk van de natuurwaarden en mate van verstoring 

(externe werking en cumulatie). De voorkeur gaat ook hier uit naar de combinatie met open wateren, 

dammen en dijken, hoofdinfrastructuur en bedrijventerreinen. Daar waar Nationaal Landschap en 

plaatsingsgebied aan elkaar grenzen is voor de nadere beoordeling en afweging een onafhankelijk 

ruimtelijk kwaliteitsadvies vereist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

Figuur 3: gebieden waar de plaatsing van windturbines ongewenst is. 
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Dit alles leidt tot de volgende plaatsingsvisie: 

1. Plaatsingsgebieden 

■ Noordelijk deel van de provincie, boven de Nieuwe Waterweg en de Lek: zones langs 

snelwegen in combinatie met bedrijvigheid. 

■ Midden van de provincie: zone Maasvlakte –Rotterdam – Drechtsteden- Merwedezone 

gekoppeld aan grootschalige infrastructuur met bedrijvigheid en logistiek. 

■ Zuidelijk deel van de provincie: zones gekoppeld aan grootschalige infrastructuur 

(dammen, dijken) en grootschalige scheidslijnen tussen land en water,  

 

2. Vrijwaringsgebieden 

■ De nationale landschappen Groene Hart en Hoeksche Waard, vanwege landschappelijke 

en cultuurhistorische waarden. 

■ Natura2000-gebieden, de EHS en beschermde natuurmonumenten, vanwege ecologische 

waarden. 

■ Provinciale landschappen, vanwege de landschappelijke en recreatieve waarden. 

■ Topgebieden cultureel erfgoed vanwege de cultuurhistorische waarden. 

■ Aanvliegroutes en – funnels van vliegvelden, vanwege veiligheidsrisico’s. 

 

3. Concentratiegebieden 

Enkele plaatsingsgebieden zijn bij uitstek geschikt als concentratiegebied voor windenergie 

(windpark) namelijk het havengebied van Rotterdam (Maasvlakte en Europoort), de randzone 

van Goeree-Overflakkee en de zuidrand van Voorne-Putten. Deze gebieden worden als 

voorkeurslocatie beschouwd. 

 

4. Uitwerkingsgebied 

Goeree-Overflakkee is buiten de randzone tot uitwerkingsgebied benoemd. Dit omdat voor Goeree-

Overflakkee nader overleg plaatsvindt tussen rijk, regio en provincie over de precieze wijze van 

plaatsing. 

 

5. Randen Nationale Landschappen 

Waar plaatsingsgebied en Nationaal Landschap aan elkaar grenzen is plaatsing van windturbines 

onder voorwaarde mogelijk aan weerszijde van de begrenzing. Hier is een nadere beoordeling en 

afweging aan de orde op basis van maatwerk. Opstellingen moeten in deze randzones qua situering, 

aantal turbines en ashoogte ruimtelijk inpasbaar zijn en de kernkwaliteiten van het landschap niet 

onevenredig aantasten. Hierbij wordt uitgegaan van de fysieke, waarneembare topografische 

eigenschappen van het landschap. Voor de nadere beoordeling en afweging is een onafhankelijk 

ruimtelijk kwaliteitsadvies vereist (bijvoorbeeld van het kwaliteitsteam voor het betreffende 

nationale landschap), gevolgd door een besluit van Provinciale Staten. Bij invulling van deze 

raakvlakken wordt uitgegaan van het reële landschap. De fysieke, waarneembare, topografische 

eigenschappen zijn richtinggevend voor de plaatsing van windturbines.  Bij de plaatsing in de randen 

van de Nationale Landschappen geldt dat de windturbines qua ashoogte moeten passen bij de 

structuur van het landschap. Dit moet in het kwaliteitsadvies worden meegenomen. 

 

De aard van de natuurwaarden en de mate van verstoring (externe werking en cumulatie) worden 

meegenomen in de regelgeving. Dit betreft derhalve uitzonderingen op het afwegingskader, waar 

redenen voor zijn om ze desalniettemin in besluitvorming te brengen. 

 

6. Solitaire windturbines 

Solitaire windturbines zijn in beginsel alleen toegestaan op grote bedrijventerreinen en  in 

glastuinbouwgebieden van tenminste 50 ha. 
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7. Overig gebied  

In de categorie overig gebied is plaatsing van windturbines in beginsel niet mogelijk, tenzij voldaan 

wordt aan de voorwaarden van de plaatsingsvisie en zolang er geen grote concentratie van 

windturbines ontstaat. 

 

Er wordt een onderscheid gemaakt in twee typen locaties: gewenste locaties en studielocaties. Deze 

locaties zijn opgenomen in hoofdstuk 6. Naast deze locaties zijn binnen de plaatsingsvisie aanvullende 

locaties mogelijk. Deze zijn in deze nota nog niet benoemd. 

Met deze nieuwe plaatsingsvisie is tevens een uitwerking gegeven van de lange termijn visie voor 

windenergie van het rijk. 

 

3.4 Consequenties van de nieuwe plaatsingsvisie op locaties uit Nota Wervel 

 

Bovenstaande plaatsingsvisie heeft gevolgen voor volgende locaties: 

 

Locaties midden in een nationaal of provinciaal landschap 

Alle locaties die midden in een nationaal of provinciaal landschap liggen worden in principe 

geschrapt, tenzij deze ver in procedure zijn of vanwege een koppeling met een groot economisch 

complex. 

Geschrapt zijn: 

Locatie 10 Bodegraven langs de A12 (2 MW).  

Locatie 11 Reeuwijk langs de A12 (9 MW) 

Locatie 12 Reeuwijk/Woerden langs de A12 (9 MW) 

Locatie 21 Zevenhuizen-Moerkappelle: het meest westelijk van deze locatie (3 MW) 

 

Uitzonderingen zijn: 

Locatie 66 N11 Alphen aan den Rijn  

Deze locatie langs de N11 ligt weliswaar in het Groene Hart, maar omdat de locatie 

op verzoek van de gemeente in 2006 aan de Nota Wervel is toegevoegd, gekoppeld is 

aan het bedrijfsterrein ten noorden van de N11 en het multimodaal centrum ten 

zuiden van de N 11 en omdat er reeds vergevorderde planologische voorbereidingen 

zijn getroffen, is deze locatie gehandhaafd als studielocatie (15 MW). 

Locatie 67 Bodegraven-Noord langs de N11 en gekoppeld aan bedrijfsterrein Rijnhoek  

Deze locatie is als compensatie gedacht voor het schrappen van locatie 10, 11 en 12 

(15 MW) 

Locatie 47-8 Bedrijventerrein Gorinchem Noord 

De gemeente heeft in het voorontwerp van het bestemmingsplan beargumenteerd 

dat de windturbines buiten het bedrijfsterrein zijn geplaatst, omdat plaatsing op het 

bedrijventerrein niet mogelijk zou zijn vanwege de hindercirkels van de turbines zelf 

en de aanwezigheid van de aardgastransportleiding. Dit is in tegenspraak met de 

transformatievisie Merwedezone, waarin expliciet de eis staat dat windturbines 

binnen de contouren van het industrieterrein moeten worden gerealiseerd. Het 

voorontwerpbestemmingsplan is nog niet in procedure. (9MW) 

Locatie 46 Kijfhoek Zwijndrecht  

De locatie vormt een geheel met het rangeercomplex (15 MW) 

 

Voor deze uitzonderingen geldt de volgende procedure: 

Voordat deze locaties in een bestemmingsplan worden opgenomen, is een onafhankelijk ruimtelijk 

kwaliteitsadvies vereist (bijvoorbeeld van het kwaliteitsteam voor het betreffende Nationale 

Landschap) gevolgd door een besluit  van Provinciale Staten.  
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Locaties aan de randen van de nationale of provinciale landschappen 

Alle locaties die aan de randen van de nationale of provinciale landschappen liggen worden een 

studielocatie. 

Voordat deze locaties in een bestemmingsplan worden opgenomen, is een onafhankelijk ruimtelijk 

kwaliteitsadvies vereist (bijvoorbeeld van het kwaliteitsteam voor het betreffende Nationale 

Landschap) gevolgd door een besluit  van Provinciale Staten. 

 

Een dergelijke procedure geldt voor de volgende locaties: 

Locatie 7 Bedrijfsterrein Oostvlietpolder Leiden (6 MW) (buiten Nationaal Landschap) 

Locatie 8 Uitbreiding bestaande locatie Zoeterwoude (3 MW) (binnen Nationaal Landschap; 

onlangs zienswijze ingediend) 

Locatie 84 Bedrijfsterrein Heineken Zoeterwoude (12 MW) (buiten Nationaal Landschap) 

Locatie 47-7 Hardinxveld-Giessendam (9 MW) (buiten Nationaal Landschap) 

Locatie 47-3 Sliedrecht Betuwelijn (9 MW) (binnen Nationaal Landschap) 

Locatie 47-2 Graafstroom Betuwelijn (9 MW) (binnen Nationaal Landschap) 

Locatie 54 ‘s Gravendeel Zuid; uitbreiding van bestaande locatie 55 (9 MW) (binnen Nationaal 

Landschap) 

Locatie 57 Uitbreiding van bestaande locatie Westerse Polder te Cromstrijen (6 MW) (binnen 

Nationaal Landschap) 

Locatie 45 Binnenmaas; regionaal bedrijfsterrein (15 à 30 MW) (binnen Nationaal Landschap) 

Locatie 50 Spui Korendijk; dit was een gewenste locatie uit de huidige Nota Wervel; deze locatie 

sluit aan op het zoekgebied in Voorne-Putten 

 

Locatie 25, 26 en 27, Delft. 

Deze locaties (samen circa 9 MW) worden niet meer in het provinciale beleid opgenomen omdat 

realisatie vanwege bouwhoogtebeperking door vliegveld Rotterdam onmogelijk is. Kleinere 

windmolens zijn in principe wel mogelijk. 

 

De turbines langs de randen op het oostelijk deel van Goeree-Overflakkee worden geplaatst in 

lijnopstellingen. 
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3.5 Toekomstige groei en regionale verdeling 

Een deel van de reeds gerealiseerde windenergieprojecten bestaat uit relatief kleine turbines van 

minder dan 3 MW. De turbine-eigenaren zullen deze projecten in de toekomst opschalen naar 

moderne turbines van 3 of meer MW per stuk. Dit geldt niet voor de locaties in en aan de randen van 

een Nationaal Landschap. Deze opstellingen moeten qua situering, aantal turbines en ashoogte 

ruimtelijk inpasbaar blijven en de kernkwaliteiten van het landschap niet onevenredig aantasten. 

Hierbij wordt uitgegaan van de fysieke, waarneembare topografische eigenschappen van het 

landschap. 

Het Zuid-Hollandse windenergievermogen zal door deze autonome ontwikkeling in de periode tot 

2020 groeien van de huidige 251 MW naar circa 325 MW, zie figuur 4.  

 

 

 

 
 

Figuur 4: Verwachte autonome groei door vervanging en opschaling van bestaande turbines, 2009-2022 

 

Het grootste deel van deze autonome groei zal plaatsvinden tussen 2017 en 2020. Na verwachting zal 

in 2013 ongeveer 25 MW aan windvermogen verwijderd worden in de Rotterdamse haven vanwege 

de bouw van Maasvlakte 2. 

Om de beoogde inzet van de provincie van 1.000 MW in 2020 te bereiken zal 675 MW nieuw 

vermogen bijgeplaatst moeten worden. De beoogde verdeling, gebaseerd op voorlopige schattingen, 

de provincie is als volgt: 

 

 Geplaatst medio 2009 Doelstelling 2015 Visie 2020 

Stadsregio Rotterdam 151 MW 200 MW 500-600 MW
6
 

Goeree-Overflakkee 46 MW 70 MW 200-300 MW
7
 

Overig Zuid-Holland 50 MW 80 MW 200-300 MW 

Totaal Zuid-Holland 246 MW 350 MW 1.000 MW 

 

                                                           
6
 Op basis van quick scans van plaatsingsmogelijkheden in de regio én inclusief de nog te onderzoeken 

mogelijkheden nearshore. 
7
 Voorlopige schatting.  
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Figuur 5: Verdeling van windvermogen over Zuid-Holland 
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4. Instrumentarium 

 

4.1 Inleiding 

Voor alle locaties en plaatsingsgebieden geldt dat ondersteunend beleid wordt ingezet om tot 

realisatie te komen. De provincie Zuid-Holland kan haar ambities niet alleen realiseren. Vooral 

gemeenten spelen een zeer belangrijke rol: zij zijn verantwoordelijk voor de politieke en 

planologische besluitvorming. Als voorbereiding op voorliggende Nota Wervelender heeft intensief 

overleg plaatsgevonden met projectontwikkelaars en gemeenten. De provincie zal samen met alle 

betrokkenen gebruik maken van de volgende instrumenten. 

4.2 Convenanten 

Met partijen in het Rotterdamse havengebied is op 5 september 2009 een convenant afgesloten. 

Daarin is opgenomen dat gewerkt wordt aan ten minste een verdubbeling van het windvermogen in 

2020 op openbare terreinen. De locaties waar dit gerealiseerd kan worden zijn onderzocht en zijn 

opgenomen in deze Nota Wervelender. Daarnaast zal getracht worden om plaatsingsmogelijkheden 

op (“private”) terreinen van de ondernemingen in het havengebied te benutten. 

Met de gemeenten uit de stadsregio Rotterdam wordt gewerkt aan vergelijkbare afspraken (zie 

hoofdstuk 5; vervolgproces). 

4.3 Werkafspraken 

Om het plaatsingstempo van windenergie in Zuid-Holland te versnellen, zullen met individuele 

gemeenten locatiespecifieke werkafspraken gemaakt worden over de realisatie van de Wervelender- 

locaties.  

De Nota Wervel gaf gemeenten geen ruimte voor eigen plaatsingsafwegingen. Om daaraan tegemoet 

te komen, wordt deze mogelijkheid geïntroduceerd én gebonden aan een termijn. 

Om NIMBY gedrag te voorkomen is de beleidslijn om een opgave in een gemeente te handhaven. Als 

een locatie niet geschikt blijkt te zijn, zal in de gemeente of in de regio gezocht worden naar een 

alternatieve locatie, die past binnen de plaatsingsvisie.  

Uiteraard moeten alternatieve locaties passen in het ruimtelijk kader voor windenergie (hoofdstuk 3) 

van de provincie. 

 

Gewenste locaties 

Uit een quick scan voor alle locaties uit de Nota Wervel blijkt dat een aantal locaties, dat in de Nota 

Wervel nog het predicaat studielocatie hadden, technisch goed mogelijk te zijn. Indien deze locaties 

ook pasten in het nieuwe ruimtelijk kader, dan zijn deze locaties omgezet naar (door de provincie) 

gewenste locaties. 

Om snelheid in het besluitvormingsproces te behouden is het uitgangspunt dat locaties op korte 

termijn in gemeentelijke bestemmingsplannen worden opgenomen. Voor alle gewenste locaties geldt 

dat de provincie verwacht dat deze locaties binnen 2 jaar opgenomen zijn in een bestemmingsplan. Is 

dit vanwege technische en/of bestuurlijke argumenten niet mogelijk, dan zal er binnen deze 2 jaar 

een alternatieve locatie in een bestemmingsplan moeten worden vastgelegd, mits deze past binnen 

de plaatsingsvisie. 

 

Studielocaties 

Studielocaties zijn locaties die: 

a) Nog nader fysiek en milieutechnisch onderzocht moeten worden of: 

b) Nog nader moeten worden afgewogen door Provinciale Staten op basis van een onafhankelijk 

ruimtelijk kwaliteitsadvies.  
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4.4 Samenwerking tussen provincie en gemeenten 

De provinciale doelstellingen zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van bestuurlijke samenwerking 

met de gemeenten. De Zuid-Hollandse gemeenten zijn mede verantwoordelijk voor het slagen van de 

provinciale ambities. De provincie zal de gemeenten inhoudelijke en procesmatige ondersteuning 

geven. Dit gebeurt o.a. door de ‘Toolbox Windenergie’ die door de provincie is ontwikkeld. De 

provincie gaat voor een volledige uitvoering van de locaties. Het provinciebestuur zet daarom in op 

concrete bestuursakkoorden met individuele gemeenten en/of regio’s waarin zowel procesafspraken 

als ook resultaten met elkaar worden afgesproken. 

 

4.5 Provinciale rol en Provinciale Structuurvisie 

Windenergie is in de PSV aangemerkt als provinciaal belang. De nieuwe plaatsingsvisie uit hoofdstuk 3 

van deze nota is in de PSV opgenomen.Hiermee is het mogelijk om de grotere ambities voor 

windenergie te accommoderen. 

 

In de PSV is opgenomen dat de provincie een regierol heeft wanneer het gaat over het aanwijzen van 

locaties voor de realisatie van windenergie. Wanneer er overeenstemming bereikt is met de 

betreffende gemeente zal de provincie een faciliterende rol op zich nemen. Middelen die genoemd 

worden zijn: 

• Bestuurlijke afspraken - Vooroverleg en agenderen, vervolgens worden bestuurlijke afspraken 

gemaakt en vastgelegd. 

• Juridische instrumenten - Bestemmingsplannen die moeten worden aangepast. Indien nodig 

zet provincie haar interventie-instrumenten in. 

 

Hoewel het primaat van planologische besluitvorming bij de gemeenten ligt, kan het provinciaal 

bestuur, in uiterste gevallen, gebruik maken van de bevoegdheden uit de Wro, conform de 

sturingsfilosofie uit de PSV. 

 

Wat betreft de provinciale inzet zal de provincie de komende periode vooral kiezen voor de 

concentratiegebieden.  

 

4.6 Stroomversneller 

In het zogenaamde Stroomversnellerprogramma zijn instrumenten ontwikkeld (in de vorm van een 

toolbox) die gemeenten faciliteren om het plaatsingsproces van windmolens te versnellen. In deze 

toolbox worden instrumenten aangeboden die bruikbaar zijn voor het versnellen van het 

plaatsingsproces. Concreet wordt hierbij ingezet op het leveren van kennis en kunde ten aanzien van 

burgerparticipatie en participatiemodellen, kennis over financiële belemmeringen en oplossingen, en 

worden heldere afspraken tussen betrokken partijen gecommuniceerd. 

 

4.7 Crisis- en herstelwet 

De Crisis- en herstelwet (CHW) is van toepassing binnen het door de provincie gewenste ruimtelijke 

regime, zoals vastgelegd in deze nota. Voor de specifieke locaties is onderscheid gemaakt tussen 

gewenste en studielocaties. Op de gewenste locaties wil de provincie windturbines, voor de 

studielocaties geldt dat uit onderzoek naar o.a. fysieke en technische haalbaarheid, ruimtelijke 

kwaliteit en milieu-effecten moet blijken dat de locatie geschikt is. De provincie zal gepast gebruik 

maken van de mogelijkheden die de crisis- en herstelwet biedt om de ambities te realiseren. 
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5. Vervolgproces 

 

5.1 Activiteiten 

Voor de locaties uit de Nota Wervel zijn tijdens de bezoeken aan de gemeenten afspraken gemaakt 

om tot een versnelde realisatie te komen. 

 

Met het oog op de 1.000 MW die in 2020 gerealiseerd moet zijn zullen er nog locaties toegevoegd 

dienen te worden. Hiervoor worden de volgende stappen ondernomen: 

 

a. Windenergie op bedrijventerreinen in de Rotterdamse haven. 

Als uitbreiding is er in het “Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven” afgesproken 

dat Deltalinqs in samenwerking met het Havenbedrijf, de provincie Zuid-Holland en het RCI een 

tweede traject gaan starten om bedrijven geïnteresseerd te krijgen om windturbines op hun (private) 

bedrijventerreinen te plaatsen. 

 

b. Windconvenant Stadsregio Rotterdam 

In de 16 gemeenten in Stadsregio Rotterdam is een Quick Scan uitgevoerd naar potentiële 

windenergielocaties. Tijdens de bezoeken aan de wethouders van de betreffende gemeenten is deze 

studie onder de aandacht gebracht en gevraagd naar de bereidwilligheid van de gemeente om (een 

van) deze locaties op te nemen in een windenergie convenant voor de regio. De regio is momenteel 

bezig met de voorbereiding van dit convenant. Ondertekening wordt op korte termijn verwacht.  

 

c. Energievisie Goeree-Overflakkee 

Uit een verkenning van de ruimtelijke mogelijkheden in Zuid-Holland blijkt dat, naast Rotterdam, 

Goeree-Overflakkee de beste mogelijkheden biedt als concentratiegebied voor windenergie. De 

gemeenten van Goeree-Overflakkee, de provincie en andere betrokkenen hebben gewerkt aan een 

integrale energievisie. Daarin zijn, naast windenergie, ook de realisatiemogelijkheden van andere 

vormen van duurzame energie (getijde-, zon-, bio-, zoet- en zoutwater- et cetera) onderzocht. 

Goeree-Overflakkee is als uitwerkingsgebied benoemd omdat hier overleg plaatsvindt tussen het Rijk, 

regio en provincie over precieze invulling van dit gebied. De provincie richt er op, de integrale 

energievisie met de bovenregionale opgave uit te breiden. 

 

d.     Regio Holland-Rijnland 

De regio heeft aangegeven dat zij de mogelijkheden wil bestuderen om een doelstelling van 20% 

duurzame energie onder bereik te brengen. De provincie nodigt de regio uit om daarbij ook extra 

mogelijkheden voor windenergie in beschouwing te nemen, mits deze uiteraard passen binnen de 

plaatsingsvisie. De plaatsingsgebieden gelegen in deze regio zou hier de uitgelezen mogelijkheden 

voor kunnen bieden. 

  

e. Regio Midden-Holland 

In de regio is een windconvenant ondertekend in 2002. Dit convenant heeft een geldigheidsduur tot 

juni 2008. De provincie nodigt de gemeenten uit dit convenant te gaan herzien en in lijn te brengen 

met de plaatsingsvisie.  

  

f.  Merwedezone 

De provincie heeft moeten constateren dat de taakstelling voor windenergie conform de provinciale 

Nota Wervel (40 Megawatt) nog (steeds) niet is gerealiseerd. Deze regionale taakstelling blijft 

gehandhaafd. De provincie gaat samen met de gemeenten de mogelijkheden bekijken van de locaties 

47-2, 47-3, 47-5, 47-7 en 47-9 en andere vormen van duurzame energie.  
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g. Hoeksche Waard 

De provincie wil samen met de regio voor de langere termijn een energievisie maken (waarvan 

windenergie ook onderdeel uitmaakt). Daarbij is een onafhankelijk ruimtelijk kwaliteitsadvies en een 

nadere afweging door PS aan de orde. 

 

h. Haaglanden 

Vanuit het stadsgewest wordt een (beloofde) rapportage verwacht hoe om te gaan met de diverse 

mogelijkheden en belemmeringen. 

 

Hieronder staan deze stappen in de locatiekaart weergegeven. Binnen de cirkels worden in de 

toekomst nog nieuwe locaties verwacht: 

 

 
Figuur 6: De stappen die nog genomen worden. 

 

c) energievisie opstellen 
g) energievisie opstellen 

d) convenant afsluiten 

b) convenant afsluiten 

e) convenant herzien 

? 

f) nadere afweging 

h) rapportage regio a) bedrijven interesseren 

en faciliteren 
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 6. De locaties 

 

6.1 Inleiding 

Op basis van onderzoek, consultaties en convenanten stellen wij voor om de status van een aantal 

locaties te gaan veranderen. Bij sommige locaties kan dat nu al; bijvoorbeeld omdat deze in een 

concentratiegebied liggen en omdat daar tussen de gemeenten en de provincie al afspraken over 

gemaakt zijn. Bij de meeste locaties zullen echter nadere afspraken met de gemeenten.  

Er worden verschillende type locaties onderscheiden in de Nota Wervelender: 

 

• Gewenste locaties: 

Gewenst betekent dat een opstelling past binnen ons ruimtelijk kader, in principe haalbaar is 

en vanuit het standpunt van de provincie ook gewenst is. Deze wenselijkheid wordt nog niet 

in alle gevallen ook door de betreffende gemeente onderschreven. In de meeste gevallen zijn 

de locaties (of inrichtingsalternatieven) al wel bij de gemeenten in onderzoek. Deze locaties 

waren al in de Nota Wervel als zodanig opgenomen of zijn in het kader van het convenant 

voor het Rotterdamse Havengebied nieuw afgesproken. In het kader van de uitvoering van de 

Nota Wervelender blijven wij nadrukkelijk aandacht geven aan verder overleg en afstemming 

met de gemeenten en regio’s. De provincie verwacht dat deze locaties binnen 2 jaar in een 

bestemmingsplan worden opgenomen en dat een vlotte realisatie mogelijk is. 
8
 

Zoals hiervoor is opgemerkt worden een aantal locaties uit het windenergieconvenant voor 

het Rotterdamse Havengebied opgenomen als gewenste locaties. Deze liggen in een 

concentratiegebied; hierdoor is geen nadere ruimtelijke afweging meer nodig.  

• Studielocaties: 

Bij de studielocaties heeft voor de meeste locaties onderzoek plaatsgevonden naar de fysieke 

haalbaarheid en inpassingsmogelijkheden. In sommige gevallen is nader onderzoek nodig 

voordat er een uitspraak gedaan kan worden over de geschiktheid van de locatie. De markt 

heeft voorts aangegeven deze locaties te willen ontwikkelen. 

Wanneer deze locatie niet geschikt blijkt te zijn zal er binnen de regio een alternatieve locatie 

gezocht moeten worden, die past in de plaatsingsvisie. Wanneer deze locaties, of indien 

nodig een alternatief, de status van gewenste locatie krijgen, verwacht de provincie dat ze 

binnen 2 jaar na het verkrijgen van die status in een bestemmingsplan zijn opgenomen.  

Indien een locatie in of aan de randen van een Nationale Landschap ligt, dient, voordat een 

dergelijke locatie in een bestemmingsplan wordt opgenomen, is een onafhankelijk ruimtelijk 

kwaliteitsadvies vereist. Dit advies wordt samen met een voorstel van Gedeputeerde Staten 

aan Provinciale Staten voorgelegd. 

• Gerealiseerde opstellingen: 

Dit zijn opstellingen die al gerealiseerd zijn. Van deze locaties wordt verwacht dat deze 

worden opgeschaald op het moment dat dit financieel aantrekkelijk is voor de exploitant. De 

praktijk leert dat dit ongeveer 15 jaar na bouw gebeurt. In de prognoses van de provincie is 

opgenomen dat alle gerealiseerde opstellingen na 15 jaar worden opgeschaald naar 

windturbines met een vermogen van 3MW. Dit zijn opstellingen die al gerealiseerd zijn. Van 

deze locaties wordt verwacht dat deze worden opgeschaald op het moment dat dit financieel 

aantrekkelijk is voor de exploitant en past binnen de plaatsingsvisie. De praktijk leert dat dit 

ongeveer 15 jaar na bouw gebeurt. In de prognoses van de provincie is opgenomen dat alle 

                                                           
8
 De Electriciteitswet verplicht de provincie om onder bepaalde condities zelf over te gaan tot het vaststellen 

van een inpassingsplan. Dat houdt onder andere in dat de gemeente gedurende tien jaar niet bevoegd is om 

bestemmingsplannen vast te stellen. De aanpassingstermijn van twee jaar die gemeenten krijgen klopt dan niet 

meer. In die gevallen wordt uitgegaan van de termijnen op basis van het toepassen van de Electriciteitswet. 
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gerealiseerde opstellingen na 15 jaar worden opgeschaald naar windturbines met een 

vermogen van 3MW. 

 

De locaties uit de Nota Wervelender staan hieronder per type gegeven. De tabel geeft het nummer 

en de naam, eventuele opmerkingen, het aantal MW en welke verandering deze is ondergaan ten 

opzichte van de Nota Wervel. 
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6.2 Gewenste locaties 

 
Nummer Naam Verandering t.o.v. Nota Wervel Stappen die ondernomen moeten worden MW 

18 Landsinghage Oost Zoetermeer Gewenste locatie gebleven. 
Vergunning is verleend. Het project is in 

ontwikkeling. 
12 

20 A12 Bleiswijk 

Was studielocatie. Vanwege 

toekomstige plannen waarschijnlijk 

moeilijk realiseerbaar. 

Onderzoek of windenergie samen kan gaan 

met toekomstige ontwikkelingen. Wanneer 

deze locatie niet haalbaar is een alternatief 

zoeken en opnemen in het 

bestemmingsplan binnen 2 jaar . 

9 

21 A12 Zevenhuizen-Moerkapelle 

Was studielocatie. Technisch is het 

goed mogelijk om hier windturbines 

te realiseren. 

De provincie verwacht dat deze opstelling 

binnen 2 jaar in een bestemmingsplan is 

opgenomen. 

9 

22 Gouwepark 

Gewenste locatie gebleven. 

Plaatsing van 6 windturbines is 

onderzocht en goed mogelijk. 

De provincie verwacht dat deze opstelling 

binnen 2 jaar in een bestemmingsplan is 

opgenomen en snel gerealiseerd kan 

worden. 

18 

28 A20 Maasland 

Gewenste locatie gebleven. Blijkt 

ruimtelijk moeilijk realiseerbaar te 

zijn. Participatie van omwonenden 

en bedrijven vereist. 

Haalbaarheid uitzoeken. Draagvlak voor 

participatie onder omwonenden en 

bedrijven in kaart brengen. Wanneer deze 

locatie niet haalbaar is een alternatief 

zoeken en opnemen in het 

bestemmingsplan binnen 2 jaar  

9 

29 
Nieuwe Waterweg Noord  Hoek 

van Holland 

Was studielocatie. Technisch goed 

realiseerbaar 

2
e
 tranche locatie vorig convenant 

Rotterdams Havengebied, gaande het 

onderzoek verschoven naar het westen. 

De provincie verwacht dat deze opstelling 

binnen 2 jaar in bestemmingsplan is 

opgenomen. 

18 

40 
Nieuwe waterweg Noord 

Vlaardingen 

Was studielocatie. Technisch 

realiseerbaar. Externe veiligheid is 

een aandachtspunt. 

2
e
 tranche locatievorig  convenant 

Rotterdams Havengebied. De provincie 

verwacht dat deze opstelling binnen 2 jaar 

in bestemmingsplan is opgenomen. 

6 

41 
Tunnelmond 

Schiedam/Vlaardingen 

Was studielocatie. Technisch 

realiseerbaar. 

2
e
 tranche locatie vorig convenant 

Rotterdams Havengebied. De provincie 

verwacht dat deze opstelling binnen 2 jaar 

in een bestemmingsplan is opgenomen. 

12 

43 Hartelbrug Spijkenisse/Rotterdam 
Gewenste locatie gebleven. 

Technisch goed realiseerbaar. 

Maakt onderdeel uit van het huidige 

convenant Rotterdams Havengebied. De 

provincie verwacht dat deze opstelling 

binnen 2 jaar in een bestemmingsplan is 

opgenomen. 

6 

47-1 Polder Nieuwland Alblasserdam 
Was studielocatie .Technisch 

realiseerbaar. 

Voorkeurslocaties transformatievisie 

Merwedezone. De provincie verwacht dat 

deze opstelling binnen 2 in 

bestemmingsplan is opgenomen. 

6 

47-4 Oosteinde Papendrecht 
Was studielocatie .Technisch 

realiseerbaar. 

Voorkeurslocaties transformatievisie 

Merwedezone. De provincie verwacht dat 

deze opstelling binnen 2 in bestemmingsplan 

is opgenomen. 

6 

48 Haringvlietdam+ Hellevoetsluis 
Gewenste locatie gebleven. 

Technisch realiseerbaar. 

De provincie verwacht dat de opschaling van 

deze bestaande opstelling binnen 2 jaar in 

bestemmingsplan is opgenomen. 

9 

51 Oude Maas Zwijndrecht West 

Gewenste locatie(= bedrijfsterrein) 

gebleven. 

Technisch realiseerbaar.  

Gelegen nabij Hoeksche Waard; toetsing 

door een onafhankelijk ruimtelijk 

kwaliteitsadvies en PS. De provincie 

verwacht dat deze opstelling binnen 2 jaar 

in bestemmingsplan is opgenomen. 

6 

53 Dordtsche Kil Dordrecht 

Gewenste locatie (= bedrijfsterrein)  

gebleven. 

Technisch realiseerbaar.  

Gelegen nabij Hoeksche Waard; toetsing 

door een onafhankelijk ruimtelijk 

kwaliteitsadvies en PS. De provincie 

verwacht dat deze opstelling binnen 2 jaar 

in bestemmingsplannen is opgenomen. 

10 

58 N215 Goedereede/Dirksland 
Gewenste locatie gebleven. 

Technisch realiseerbaar. 

De provincie verwacht dat deze opstelling 

binnen 2 jaar in bestemmingsplannen is 

opgenomen, dan wel dat de gemeente een 

alternatief heeft aangedragen. 

6 

60 Martina Corneliapolder 
Was studielocatie. Technisch 

realiseerbaar. 

De provincie verwacht dat deze opstelling 

binnen 2 jaar in bestemmingsplan is 
12 
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opgenomen. 

63 Battenoord+ Middelharnis 
Was studielocatie. Technisch 

realiseerbaar. 

De provincie verwacht dat deze opstelling 

binnen 2 jaar in bestemmingsplan is 

opgenomen. 

15 

65 Hellegatsplein Oostflakkee 

Was studielocatie. Technisch 

realiseerbaar. Natuuronderzoek  

rond EHS noodzakelijk. 

De provincie verwacht dat deze opstelling 

binnen 2 jaar in bestemmingsplan is 

opgenomen. 

12 

69 Zeewering MV2 Nieuwe locatie  
Conform ConvenantHavengebied  2009; ligt 

in concentratiegebied  
108 

73 Suurhoffbrug Nieuwe locatie 
Conform ConvenantHavengebied 2009; ligt 

in concentratiegebied  
9 

79 Neckarweg Nieuwe locatie 
Conform Convenant Havengebied 2009; ligt 

in concentratiegebied  
6 

81 Nieuwe Sluisweg Nieuwe locatie 
Conform Convenant Havengebied 2009; ligt 

in concentratiegebied  
27 

 

Totaal gewenste locaties 

 

331 
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6.3 Studielocaties 

 
Nummer Naam Verandering t.o.v. Nota Wervel

 
Opmerking MW 

2 A44 Sassenheim 

Studielocatie gebleven. 

Onduidelijkheden over 

mogelijkheden vanwege externe 

veiligheid m.b.t. het bedrijf Akzo 

Nobel Sikkens en gasleiding. 

Haalbaarheid uitzoeken. Standpunt van Akzo Nobel 

Sikkens uitzoeken. Wanneer deze locatie niet haalbaar 

is, een alternatief zoeken en opnemen in het 

bestemmingsplan binnen 2 jaar. 

6 

3 A44 Oegstgeest 

Studielocatie gebleven.  Kan alleen 

gerealiseerd worden wanneer 

grondeigenaren participeren. Deze 

hebben aangegeven geen 

belangstelling in windturbines te 

hebben. 

Wanneer grondeigenaren bij hun standpunt blijven zal 

er een alternatieve locatie in de gemeente / regio 

gevonden moeten worden welke binnen 2 jaar moet 

worden opgenomen in het bestemmingsplan. 

9 

4 A4 4 Rijnsburg 

Van gewenste locatie in een 

studielocatie veranderd.  

De locatie is onder de huidige 

omstandigheden moeilijk te 

realiseren. Een lijnopstelling is 

alleen mogelijk wanneer deze 

meegenomen worden in de 

herontwikkeling van het 

bedrijventerrein. 

De gemeente zal ervoor moeten zorgdragen dat een 

lijnopstelling van windenergie meegenomen wordt in 

de plannen van het bedrijventerrein. Wanneer dit niet 

gebeurt, moet er een alternatieve locatie in de 

gemeente / regio worden gevonden. De provincie 

verwacht dat deze opstelling of een alternatief binnen 

2 jaar in bestemmingsplannen is opgenomen. 

15 

7 A4 Leiden 

Van gewenste naar studielocatie 

veranderd vanwege ligging aan de 

rand van het Groene hart. Twee 

windturbines op toekomstig 

bedrijventerrein in het verlengde 

van bestaande opstelling. 

Toetsing door een onafhankelijk ruimtelijk 

kwaliteitsadvies en PS. Er wordt een nieuw 

bestemmingsplan opgesteld waarin de windturbines 

zijn opgenomen. In 2011 wordt de procedure gestart. 

4 

13 
A4 Prins Clausplein Den 

Haag 

Van gewenste locatie in 

studielocatie veranderd. 

Een lijnopstelling blijkt hier zeer 

moeilijk realiseerbaar vanwege 

verschillende belemmeringen. 

Een lijnopstelling is alleen mogelijk wanneer dit wordt 

meegnomen in de plannen bij een eventuele 

herontwikkeling van het bedrijventerrein. Als hier geen 

sprake van is zal er in de gemeente/regio een 

alternatieve locatie moeten worden gevonden. De 

provincie verwacht dat dit alternatief binnen 2 jaar in 

bestemmingsplannen is opgenomen. 

12 

14 

A12 Den Haag/Pijnacker 

(inclusief bedrijfsterrein  

Heron) 

Studielocatie gebleven. Er zijn nog 

onduidelijkheden over externe 

veiligheid m.b.t. een gasleiding 

nabij Prins Clausplein. 

Haalbaarheid uitzoeken. Wanneer deze locatie niet 

haalbaar is een alternatief zoeken en opnemen in het 

bestemmingsplan binnen 2 jaar. 

9 

15 A13 Ypenburg Den Haag 

Studielocatie gebleven. Realisatie 

is goed mogelijk, maar mag locatie 

16 niet in de weg staan. 

Locaties 15 en 16 moeten samen goed onderzocht 

worden. Wanneer de locaties niet samen realiseerbaar 

zijn dan moet er voor 15 een alternatief gevonden 

worden. De provincie verwacht dat deze opstelling of 

een alternatief binnen 2 jaar in bestemmingsplannen is 

opgenomen. 

12 

16 

A4 Rijswijk en 

Harnaschpolder 

Schipluiden 

Studielocatie gebleven. Realisatie 

is mogelijk, maar er zijn wel veel 

belemmeringen die verder 

onderzoek nodig hebben. 

Haalbaarheid uitzoeken. Locaties 15 en 16 moeten 

samen goed onderzocht worden. Wanneer deze locatie 

niet haalbaar is een alternatief zoeken en opnemen in 

het bestemmingsplan binnen 2 jaar. 

24 

39 
Nieuwe Waterweg Noord 

Maassluis 

Was studielocatie. Technisch goed 

realiseerbaar. 

2
e
 tranche locatie vorig convenant Rotterdams 

Havengebied. De provincie verwacht dat deze 

opstelling binnen 2 in bestemmingsplan is opgenomen 

na het verkrijgen van de status gewenste locatie door 

PS. Hiertoe is een onafhankelijk ruimtelijk 

kwaliteitsadvies gewenst 

6 

44 A16/A15 Ridderkerk 

Studielocatie gebleven. Technisch 

zeer moeilijk. Alleen mogelijk 

wanneer grote groep tuinders 

samen participeren. 

Haalbaarheid uitzoeken. Draagvlak voor participatie 

onder tuinders in kaart brengen. Wanneer deze locatie 

niet haalbaar is een alternatief zoeken en opnemen in 

het bestemmingsplan binnen 2 jaar . 

12 

45 

Bedrijventerrein 

Hoeksche Waard 

Noord/A29 

Studielocatie gebleven. Technisch 

goed realiseerbaar. 

Gelegen in NL Hoeksche Waard; toetsing door een 

onafhankelijk ruimtelijk kwaliteitsadvies en PS. De 

provincie verwacht dat deze opstelling binnen 2 jaar in 

bestemmingsplannen is opgenomen. 

15 

à 30 

46 Kijfhoek Zwijndrecht 

Studielocatie gebleven. Het gebied 

is sterk in ontwikkeling en ligt 

midden in provinciaal landschap. 

Haalbaarheid uitzoeken. Windenergie wordt 

meegenomen in de mogelijkheden voor het te 

ontwikkelen gebied. Wanneer deze locatie niet 

haalbaar is een alternatief zoeken en opnemen in het 

bestemmingsplan binnen 2 jaar na het verkrijgen van 

12 
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de status gewenste locatie. 

47-8 
Bedrijfsterrein Gorinchem 

Noord 

Studielocatie gebleven, ondanks 

dat de locatie een prioritaire 

locatie is in de transformatievisie 

Merwedezone. Technisch 

realiseerbaar. 

Gelegen in Groene Hart; toetsing door een 

onafhankelijk ruimtelijk kwaliteitsadvies en PS. De 

windturbines dienen op het bedrijfsterrein geplaatste 

worden. 

6 

47-2 
A15/Betuwelijn 

Graafstroom 

47-3 Sliedrecht- Betuwelijn 

47-5 
Merwedehaven 

Dordrecht 

47-7 
A15/Betuwelijn H-

Giessenlanden 

47-9 
Avelingen 

 Gorinchem 

 

Deze locaties blijven een 

studielocatie als alternatief voor de 

locaties 47-1, 47-4, 47-6 en 47-8 en 

eventueel voor het behalen van de 

opgave voor de Merwedezone (40 

MW).  

Wanneer een van de locaties 47-1, 47-4, 47-6 en 47-8 

niet gerealiseerd wordt dient een van deze locaties 

gerealiseerd te worden. 

Wanneer wordt gekozen voor een die aan de rand van 

het Groene Hart ligt, toetsing door een onafhankelijk 

ruimtelijk kwaliteitsadvies en PS.  

12 

50 Piershil-Spui 
Technisch realiseerbaar. Was 

gewenste locatie. 

Gelegen op rand Hoeksche Waard; toetsing door een 

onafhankelijk ruimtelijk kwaliteitsadvies en PS. 
 

54 
Dordtsche Kil ‘s-

Gravendeel Zuid 
Technisch realiseerbaar.  

Gelegen op rand Hoeksche Waard; toetsing door een 

onafhankelijk ruimtelijk kwaliteitsadvies en PS. De 

provincie verwacht dat deze opstelling binnen 2 jaar in 

bestemmingsplan is opgenomen na het verkrijgen van 

de status gewenste locatie. 

9 

57 
Westersepolder+ 

Cromstrijen 
Technisch realiseerbaar.  

Gelegen op rand Hoeksche Waard; toetsing door een 

onafhankelijk ruimtelijk kwaliteitsadvies en PS. 

De provincie verwacht dat deze opstelling binnen 2 jaar 

in bestemmingsplan is opgenomen na het verkrijgen 

van de status gewenste locatie. 

6 

66 N11 Alphen a/d Rijn 

Technisch realiseerbaar. Gelegen in 

Groene Hart; project al geruime 

tijd in voorbereiding. 

Gelegen in Groene Hart; toetsing door een 

onafhankelijk ruimtelijk kwaliteitsadvies en PS. 

De provincie verwacht dat deze opstelling binnen 2 jaar 

na het verkrijgen van de status gewenste locatie in 

bestemmingsplannen is opgenomen. 

12 

67 Bodegraven Noord 

Nieuwe locatie als compensatie 

voor het mogelijk wegvallen van de 

locaties 11 en 12. 

Haalbaarheid uitzoeken. Wanneer deze locatie niet 

haalbaar is een alternatief zoeken en opnemen in het 

bestemmingsplan binnen 2 jaar  na het verkrijgen van 

de status gewenste locatie. 

15 

 à 30 

70 Slufter-Zuid Nieuwe locatie Ligt in concentratiegebied 15 

71 Maasmond Nieuwe locatie. Conform Convenant 2009; nader onderzoek nodig 15 

72 Splitsingdam Nieuwe locatie. Conform Convenant 2009; nader onderzoek nodig 27 

74 Calandkanaal Nieuwe locatie. Conform Convenant 2009; nader onderzoek nodig 6 

75 De Beer Nieuwe locatie. Conform Convenant 2009; nader onderzoek nodig 6 

80 Rozenburg Nieuwe locatie. Conform Convenant 2009; nader onderzoek nodig 6 

82 Plaatweg Nieuwe locatie. Conform Convenant 2009; nader onderzoek nodig 9 

83 Knooppunt Benelux Nieuwe locatie. Conform Convenant 2009; nader onderzoek nodig 6 

84 HeinekenZoeterwoude Nieuwe  locatie 

Gelegen buiten maar aan de rand van het Groene Hart; 

toetsing door een onafhankelijk ruimtelijk 

kwaliteitsadvies en PS. De provincie verwacht dat deze 

opstelling binnen 2 jaar na het verkrijgen van de status 

gewenste locatie in bestemmingsplannen is 

opgenomen. 

12 

Totaal studielocaties 
298-

328 

 



  

 

Pagina 28 van 31 

 

6.4 Te realiseren / gerealiseerde opstellingen 

 
Locatie Huidige MW Opschaling in jaar

1
 MW na opschaling

2
 Netto toevoeging 

8 A4 Papemeer Zoeterwoude 4,0 2020 6 2,0 

9 N11 Spookverlaat Rijnwoude 12,0   12 0,0 

19 Wordt vervangen door 18  Wordt verwijderd    

30 Zuidwal Rotterdam 12,6 2019 18 5,4 

32 Breekwater Rotterdam 10,25 Wordt verwijderd i.v.m. bouw MV2 (2013) -10,25 

33 Landtong Rotterdam 14,9 2022 33 18,1 

34 Nerefco 22,5 2017 27 4,5 

35 Distripark zeezijde Rotterdam 15,0 Wordt verwijderd i.v.m. bouw MV2 (2013) -15,0 

36 Slufter Maasvlakte Zeezijde 13,5 2018 18 4,5 

37 Slufter Maasvlakte Landzijde 12,0 2017 15 3,0 

42 Hartelbrug Rotterdam 12,0 2018 18 6,0 

47-6 
4
 A15/Betuwelijn Giessenlanden 9,0    

49 Haringvlietdam Hellevoetsluis 3,6 2010 12 8,4 

55 Mariapolder Strijen 4,8 2017 15 10,2 

56 Westersepolder Cromstrijen 3,5 2010 15 11,5 

59 Pallandtpolder Middelharnis 14,0 2021 18 4,0 

61 Herkingen Dirksland 8,25 2020 9 0,75 

62 Battenoord Middelharnis 3,6 2011 15 11,4 

64 Piet de Wit Oostflakkee 21,0 2018 30 9,0 

68 A12 Waddinxveen 12,0   12 0,0 

76 Windpark Dintel 15,0    

77 Hartelkanaal (Hartel3) (Wervel 38) 22,5 22,5 0 

78 Hartelkanaal(Hartel2) 12  12 12 

 Overige solitaire turbines 9,3   14 0,0  

  

 

Totaal(exlusief solitair) 

 

258,0 

   

 

321,5 

 

85,5 

1
 Uitgaande van opschaling na 15 jaar. 

2
 Uitgaande van vervanging door 3MW turbines met een onderlinge afstand van 350 meter. 

3
 Geen opschaling met 3 MW mogelijk. 

4 
De Statencommissie Ruimte en Wonen heeft in meerderheid uitgesproken geen voorstander te zijn van deze locatie 

 

 

 

 

 
. 
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Bijlage 1 Het voorafgaande proces en werkzaamheden 

 

 

Om dit te bewerkstelligen en tot deze geactualiseerde nota te komen zijn een aantal stappen gezet. 

De rapportage hierover (zoals een bestuurdersconferentie, consultatieronde gemeenten, 

bijeenkomst voor projectontwikkelaars en het convenant windenergie Rotterdamse Haven) is te 

vinden in deze bijlage. 

 

Ambtelijke consultatie 

Samen met vertegenwoordigers van de gemeenten is de technische en ruimtelijke haalbaarheid van 

alle geplande locaties uit de Nota Wervel geëvalueerd. In het voorjaar van 2009 hebben regionale 

consultatiebijeenkomsten plaatsgevonden in de regio’s Oude Rijn zone, Gouda-Den Haag en Goeree-

Overflakkee.  

 

Bestuurdersconferentie 8 mei 2009 

De Zuid-Hollandse ambities zijn besproken met bestuurders van gemeenten en maatschappelijke 

organisaties. Er blijkt in het algemeen voldoende maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak te bestaan 

voor meer windenergie in Zuid-Holland en actualisatie van de Nota Wervel. Stakeholders noemen als 

bijzondere aandachtpunten: 

1. Transitie naar een meer duurzame energievoorziening dient op meerdere fronten tegelijk plaats 

te vinden: Zowel energiebesparing, warmtekracht, als de toepassing van alle soorten van 

duurzame energie (zon, wind, getijde, bio-energie, etc.) zijn nodig om de gewenste veranderingen 

te realiseren. Het is geen kwestie van ‘of wind, of zon, of energiebesparing’ maar van ‘én-én-én’. 

Windenergie is noodzakelijk in het pallet van verschillende technieken. 

2. Implementatie van windenergie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van provincie, 

gemeenten en industrie. Hoewel windenergie soms vragen oproept bij de omgeving, dienen 

partijen samen de urgentie en de noodzaak uit te dragen en te werken aan draagvlak bij de 

bevolking. 

3. Niet ieder landschap en ieder deel van Zuid-Holland is geschikt voor de plaatsing van 

windturbines. De afweging tussen duurzame energie en het behoud van het mooie Zuid-

Hollandse landschap dient op zorgvuldige wijze plaatst te vinden. 

4. Locaties die geschikt zijn voor windenergie dienen optimaal benut te worden. Dat wil zeggen dat, 

afhankelijk van plaatselijke omstandigheden en mogelijkheden, keuzes gemaakt kunnen worden 

betreffende masthoogte, turbinegrootte en configuratie en omvang van het project. Er zullen 

geen maximale afmetingen aan projecten worden opgelegd. 

5. Het realisatieproces kan versneld worden als provincie en gemeenten concrete werkafspraken 

met elkaar maken over locaties, draagvlakontwikkeling en planologische procedures. 

 

Bijeenkomst projectontwikkelaars 8 juli 2009 

Op deze bijeenkomst zijn projectontwikkelaars voorgelicht over de stand van zaken rondom 

windenergie in de Provincie en welk beleid de provincie hanteert en gaat hanteren. Tevens heeft de 

provincie gepeild waaraan behoefte is om tot een snellere realisatie te komen en is aan de 

projectontwikkelaars gevraagd om aan te geven op welke locaties zij bezig zijn met het ontwikkelen 

van nieuwe projecten. Deze locaties zijn als studielocaties toegevoegd aan de Nota Wervelender. 

Projectontwikkelaars zullen betrokken worden bij het verdere proces. 

 

Quick Scan van Nota Wervel locaties 

Alle, nog niet ontwikkelde Nota Wervel locaties zijn onderzocht naar het technisch mogelijke 

plaatsingspotentieel. De locaties waar technisch de plaatsing van windturbines goed mogelijk is, zijn 
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studielocaties die in het kader van de volgende herziening van de PSV integraal worden afgewogen 

om te bezien of ze de status "gewenst" kunnen krijgen.  

 

Wethoudersbezoeken van Nota Wervel locaties 

In de maanden juli t/m september 2009 zijn de wethouders van milieu en/of ruimtelijke ordening 

bezocht om de stand van zaken te bespreken rondom de Nota Wervellocaties in de betreffende 

gemeente. Per locatie is geprobeerd om tot afspraken te komen voor een versnelde realisatie van de 

Nota Wervellocaties. De uitkomsten van de Quick Scan van de Nota Wervel locaties zijn tijdens deze 

gesprekken aan de orde gekomen. 

 

Quick scan nearshorelocatie MV II 

Door het bureau Arcadis is een studie uitgevoerd om de mogelijkheden voor nearshore windenergie 

bij de Maasvlakte 2 te onderzoeken. Deze studie concludeerde dat de realisatie van windenergie op 

deze locatie zeer moeilijk is vanwege ecologische aspecten (Natura 2000 gebieden) en de 

scheepvaartroutes. 

 

Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven 5 september 2009 

Op 5 september 2009 is het “Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven” 

ondertekend door de ministeries van Economische Zaken en VROM, de provincie Zuid-Holland, 

gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf van Rotterdam, het Rotterdam Climate Initiative (RCI), 

Deltalinqs, de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) en de Milieufederatie Zuid-Holland. Het 

convenant heeft een doelstelling van minimaal een verdubbeling naar 300 MW op openbare gronden 

in de haven voor 2020. De locaties waarop dit technisch mogelijk is zijn in kaart gebracht doormiddel 

van een quick scan welke dient als bijlage voor het convenant. 

 

De voor de provincie belangrijkste passages uit het convenant zijn: 

 

“Spreken uit en komen het volgende overeen: 

1. Partijen proberen een maximaal mogelijk bijdrage te leveren aan doelen van het Rijk  en de 

provincie en zullen zich optimaal inspannen voor de realisatie van windturbines op de in de kaart 

van bijlage 1 aangegeven locaties en onder de in bijlage 2 aangegeven voorwaarden. 

6. De Provincie Zuid-Holland zal, voor zover dit nog niet gebeurt is, de lichtblauwe (red: locaties die 

al in procedure zijn en die technisch reeds voldoende onderzocht zijn) en groene locaties (red: 

locaties waar nog technisch onderzoek nodig is, maar waarbij verwacht wordt dat deze spoedig 

gerealiseerd kunnen worden) uit bijlage 1 opnemen in hun provinciaal windenergie beleid als 

gewenste locaties en de oranje locaties als studielocatie. 

8. Deltalinqs zal het toepassen van windenergie stimuleren onder haar leden, de gevestigde 

bedrijven. Deltalinqs zal deze bedrijven in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de 

Provincie Zuid-Holland en het Rotterdam Climate Initiative benaderen en informeren over de 

mogelijkheden van windenergie. De bedrijven die interesse hebben in windenergie zullen door 

deze partijen gefaciliteerd worden om de mogelijkheden voor plaatsing op hun bedrijventerrein 

te onderzoeken; 

 

Slotbepalingen: 

a) Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening door alle partijen 

en eindigt op 21 december 2020. 

b) Jaarlijks is er een overleg waarin het proces geëvalueerd wordt. De provincie Zuid-Holland is 

hiervoor de secretaris en initieert dit overleg. 

c) In 2015 zullen partijen bijeen komen voor een uitgebreide evaluatie van het  convenant. De 

stand der techniek en beleid op dat moment kan vragen om een update van de locaties.” 


