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Samenvatting

Voorliggende nota heeft als doel om:

¢ De locaties uit de Nota Wervel te evalueren, te herbevestigen en te actualiseren,

¢ De plaatsingsvisie uit de Nota Wervel (uit 2003) te actualiseren aan de hand van recent beleid op
het gebied van landschap, natuur en ruimtelijke ordening

¢ eenversnelling te creéren in het realisatietempo van de locaties uit Wervel,

¢ repeterende discussies over de noodzaak en de locatiekeuze betreffende windenergie te doen
verminderen,

¢ duidelijkheid te geven over de inzet van provinciaal instrumentarium,

¢ een doorkijk te geven naar de plaatsing van 1.000 MW in het jaar 2020,

¢ nieuwe door marktpartijen aangedragen locaties aan te geven,

e om voor te bereiden dat studielocaties omgezet worden in gewenste locaties,

¢ zoekgebieden voor grootschalige windenergielocaties aan te wijzen en,

¢ de afspraken te bevestigen die in het convenant voor het Rotterdamse havengebied gemaakt zijn.

De Nota Wervelender is daarmee een heroverweging van de Nota Wervel en vervangt deze.

Naast de heroverweging van het plaatsingbeleid heeft de Nota Wervelender vooral de status van een
uitvoeringsnota. Het gewijzigde (plaatsings)beleid wordt ook opgenomen in de Provinciale Structuur
Visie, zo is de bedoeling.

Europa en Nederland hebben zeer ambitieuze energie- en klimaat doelstellingen. In 2020 moet 20%
van het energieverbruik gedekt worden door duurzame energie. Windenergie is daarin onmisbaar. De
nationale doelstelling is om 4.000 MW aan windenergie op land vergund te hebben in 2011 en 6.000
MW in 2020.

Zuid-Holland streeft naar een opgesteld vermogen van 350 MW in 2015. In het Klimaat en Energie-
akkoord dat het IPO heeft afgesloten met het rijk is voor Zuid-Holland een voor 2020 na te streven
opgesteld vermogen van 720 MW opgenomen. In de provinciale Nota “Energiebeleid in
uitvoeringsperspectief” (vastgesteld door PS op 9 september 2009) hebben we aangegeven dat we in
2020 circa 1.000 MW in onze provincie haalbaar lijkt.

Het rijk stimuleert windenergieprojecten met de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie
(SDE). Mede daardoor is windenergie een economisch rendabele investering en is er een
toenemende vraag naar geschikte locaties.

Het windenergievermogen in Zuid-Holland bedraagt 246 MW, maar sinds 2007 stagneert de groei.
Locaties zijn schaars en, mede als gevolg van lokale weerstand, moeilijk te ontwikkelen. Gemeenten
en marktpartijen vragen om ondersteuning en leiderschap vanuit de provincie.

Voor gebieden waar windenergie gewenst is, geldt het volgende (zie figuur 2: ‘plaatsingsgebieden’):

1. De groei op korte termijn moet gerealiseerd worden met de locaties uit deze nota. Als een locatie
niet geschikt blijkt te zijn of wanneer een gemeente een locatie niet geschikt acht, zal in de
gemeente of in de regio gezocht kunnen worden naar een alternatieve locatie die past binnen de
plaatsingsvisie.

2. De groei op de middellange termijn wordt vooral gebundeld in de concentratiegebieden, namelijk
het havengebied van Rotterdam, de randzone van Goeree-Overflakkee, de zuidrand van Voorne-
Putten (daar waar water en land elkaar ontmoeten) en de A16-zone op het eiland van Dordrecht.

3. Windturbines worden bij voorkeur geplaatst in lijnopstellingen langs grote infrastructuur
(snelwegen, kanalen, spoorwegen en rivieren), grootschalige bedrijvigheid of economische
activiteiten en grootschalige scheidslijnen tussen land en water.
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4. Alleen op/in grote bedrijventerreinen/glastuinbouwgebieden (tenminste 50 hectare) zijn in
beginsel solitaire turbines toegestaan.

Naast een positieve keuze voor windenergie in Zuid-Holland zijn er echter ook gebieden waar
windenergie niet wenselijk is. De plaatsingsvisie van Nota Wervelender is ten opzichte van Nota
Wervel gedeeltelijk gewijzigd als gevolg van recente beleidswijzigingen. In de Nationale en provinciale
landschappen, zoals het Groene Hart, de topgebieden voor cultureel erfgoed, de Natura 2000-
gebieden en de “funnel” van Zestienhoven zijn windturbines niet toegestaan.

De beoogde verdeling over Zuid-Holland is als volgt:

Geplaatst medio 2009 Doelstelling 2015 Visie 2020
Stadsregio Rotterdam 151 MW 200 MW 500-600 MW
(incl. 200-300 MW nearshore)
Goeree-Overflakkee 46 MW 70 MW 200-300 MW
Overig Zuid-Holland 50 MW 80 MW 200-300 MW
Totaal Zuid-Holland 246 MW 350 MW 1.000 MW

In de aanloop naar deze nota zijn zowel de gemeenten als de marktpartijen uitgebreid geconsulteerd.
In het vervolgproces zal de provincie eveneens samenwerken met gemeenten en marktpartijen. Er
zullen convenanten en werkafspraken gemaakt worden over en met:

¢ Het Rotterdamse Havengebied (ondertekend op 5 september 2009).

e De Rotterdamse Stadsregio

* Goeree-Overflakkee

* De Hoeksche Waard

¢ De regio Holland-Rijnland

¢ De regio Midden-Holland

* De Merwedezone

¢ De regio Haaglanden

¢ Individuele gemeenten

De provincie is zich bewust van de sleutelrol die gemeenten hebben in het politieke en planologische
proces en zal daarbij inhoudelijk en procesmatig ondersteuning blijven bieden. Het provinciebestuur
zet in op concrete bestuursakkoorden met individuele regio’s en/of gemeenten waarin zowel proces-
afspraken als ook resultaten met elkaar worden afgesproken. Via het Stroomversnellerprogramma
worden onder andere instrumenten ontwikkeld om gemeenten te faciliteren het plaatsingsproces
van windmolens te versnellen. De provinciale Nota 'Energie in uitvoeringsperspectief' loopt tot en
met 2011. Alle middelen die benodigd zijn voor het uitvoeren van het energieprogramma zijn dan ook
tot en met 2011 gealloceerd. Verwacht wordt dat de nota na de provinciale Statenverkiezingen in
maart 2011, op basis van een nieuw coalitieakkoord, zal worden geactualiseerd en dat de
bijbehorende middelen voor de periode na 2011 zullen worden toegewezen. Het provinciaal bestuur
kan, in uiterste gevallen, gebruik maken van de bevoegdheden uit de Wro, conform de
sturingsfilosofie uit de PSV. Daarbij zal terughoudendheid worden betracht, maar in gevallen van
onwil zal worden ingegrepen.

Van studie- naar gewenste locatie

Op basis van de plaatsingsvisie heeft een integrale afweging van de locaties plaatsgevonden.
Studielocaties zijn die locaties waar nog nader onderzoek nodig is. Gewenste locaties zijn in principe
(milieu)technisch en ruimtelijk haalbaar en vanuit het standpunt van de provincie gewenst, maar
moeten nog worden onderschreven door de betreffende gemeente.
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1. Inleiding

1.1 Leeswijzer

Voor u ligt de Nota Wervelender. Deze nota is een actualisatie en verdere uitwerking van het beleid
uit de Nota Wervel, welke in herziene versie op 26 april 2006 is vastgesteld. De ruimtelijke
uitgangspunten voor de plaatsing van windturbines uit de Nota Wervel zijn aangescherpt.

Voorliggende nota heeft als doel om:

¢ de plaatsingsvisie windenergie te actualiseren en aan te scherpen,

¢ de locaties uit de Nota Wervel te evalueren, te herbevestigen en te actualiseren,

¢ een versnelling te creéren in het realisatietempo van de locaties uit Wervel,

¢ repeterende discussies over de noodzaak en de locatiekeuze betreffende windenergie te doen
verminderen

¢ duidelijkheid te geven over de inzet van provinciaal instrumentarium,

¢ een doorkijk te geven naar de plaatsing van 1.000 MW in het jaar 2020,

¢ nieuwe door marktpartijen aangedragen locaties aan te geven,

e om voor te bereiden dat studielocaties omgezet worden in gewenste locaties,

e zoekgebieden voor grootschalige windenergielocaties aan te wijzen en,

¢ de afspraken te bevestigen die in het convenant voor het Rotterdamse havengebied gemaakt zijn.

De Nota Wervelender is daarmee een heroverweging van de Nota Wervel en vervangt deze.

Naast de heroverweging van beleid heeft de Nota Wervelender vooral de status van een
uitvoeringsnota. Het gewijzigde (plaatsings)beleid wordt immers ook opgenomen in de Provinciale
Structuur Visie.

1.2 Waarom windenergie?
Ons huidige energiegebruik is niet duurzaam. Duurzaam wil zeggen dat het nooit opraakt. Wereldwijd
stijgt de vraag naar energie. Europa is voor 50% afhankelijk van de import van fossiele energie. De
trend is dat deze afhankelijkheid de komende decennia toe zal nemen tot 70 a 80%. Europa en
Nederland worden daardoor erg afhankelijk van enkele producerende landen, wat een bedreiging
vormt voor onze economische groei en stabiliteit. Alternatieve technieken voor energieopwekking,
zoals windenergie, zijn belangrijk om ook in de toekomst onze energiebehoefte veilig te stellen.

Het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot emissies (uitstoot van afvalstoffen) die bijdragen aan
klimaatverandering en aan verschillende andere milieu- en gezondheidsproblemen. Door de
verbranding van bijvoorbeeld steenkool ontstaan broeikasgassen, zoals CO,. Deze gassen veroorzaken
opwarming van de atmosfeer en dat heeft effecten op het klimaat op aarde. Duurzame energie heeft
dit nadeel niet en ook de uitstoot van fijn stof en verzurende stoffen als NOx, SO, wordt voorkomen.

1.3 Doelstellingen
De provincie heeft in het Coalitieakkoord 2007-2011 de volgende doelstellingen opgenomen:
e 20% reductie van CO, uitstoot
e 20% energiebesparing
e 20% gebruik van duurzame energie
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Deze provinciale doelstellingen sluiten aan op rijksdoelstellingen. Het kabinet heeft als doel om het
aandeel duurzame energie (uit zon, biomassa en wind) van het totale energiegebruik van 3,4 % nu te
verhogen naar 20% in 2020. Dat is een grote uitdaging die aansluit bij afspraken die in Europa zijn
gemaakt. In het rijksprogramma Schoon en Zuinig is aangegeven dat de eerstkomende jaren de groei
van duurzame energie in Nederland vooral zal moeten komen van windenergie. Haalbare duurzame
alternatieven die evenveel of minder subsidie vragen zijn voorlopig niet in voldoende mate aanweazig.
De doelstelling is om 4.000 MW aan windenergie op land vergund te hebben in 2011 en 6.000 MW in
2020. In het regeerakkoord van 30 september 2010 wordt benoemd dat de Europese
duurzaamheidsnorm van 14% duurzame energie in 2020 leidend is. De Stimuleringsregeling
Duurzame Energie, zij het in een iets andere vorm, blijft gehandhaafd. Dit regeerakkoord betekent
dat maximaal inzetten op windenergie noodzakelijk blijft.

Windenergie is ook een belangrijke pijler onder de doelen uit het provinciale coalitieakkoord, zoals te
zien is in tabel 1. Zuid-Holland streeft naar een opgesteld vermogen van 350 MW in 2015.

In een bijlage bij het Klimaat- en Energieakkoord tussen rijk en provincies is aangegeven in welke
mate de verschillende vormen van duurzame energie bij kunnen dragen aan de doelstelling "20-20-
20". Windenergie geeft in de berekeningen bij het Klimaat- en Energieakkoord van 14 januari 2009 na
(het bijstoken van) biomassa de grootste potentiéle bijdrage aan duurzame energie. Voor Zuid-
Holland is daar omgerekend een getal van 720 MW voor windenergie op land uitgekomen.

Daarnaast zijn er waarschijnlijk op langere termijn ook mogelijkheden nearshore de kust van de
Maasvlakte Il (ter grootte van 300 MW)".

In de provinciale Nota “Energiebeleid in uitvoeringsperspectief” (vastgesteld door PS op 9 september
2009) hebben we daarom in een vooruitblik op 2020 aangegeven dat 1.000 MW aan opgesteld
windenergievermogen in onze provincie haalbaar lijkt.

Deze 1.000 MW is daarom voor het behalen van de Rijksdoelstellingen en de afspraken uit het
Klimaat en energieakkoord tussen Rijk en provincies cruciaal.

Afspraak jaar aantal
BLOW-convenant 2010 > 205 MW

Nota Wervel (2003) 2010 > 250 MW
Herziening Nota Wervel (2006) 2015 > 350 MW
Klimaat- en Energieakkoord (2009) 2020 > 720 MW (op land)

1000 MW (incl. 200-300

MW nearshore)

Energienota (2009) : vooruitblik 2020

Tabel 1: Afspraken en doelstellingen m.b.t. windenergie

1.4 Rijksbeleid voor windenergie
In het Bestuurlijk overleg tussen VNG, IPO en het Rijk van 12 februari 2009 is opdracht gegeven om
een ruimtelijke verkenning uit te voeren naar de doorgroeimogelijkheden van wind op land; het
Ruimtelijk Perspectief. Er zou ruimte gezocht moeten worden voor minimaal 6000 MW in Nederland.

! Op basis van de "Quick scan potenties voor windenergie in Zuid-Holland" (Xplorelab /Bureau Nieuwe Gracht, september
2008)
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Naast onderzoek naar de ruimtelijke en windenergetische kansen en mogelijkheden was de opdracht
om zoveel mogelijk organisaties en burgers bij het proces te betrekken.

In de voorlopige concepten van het Ruimtelijk Perspectief is een onderverdeling van Nederland ge-
maakt in: concentratiegebieden, combinatiegebieden en vrijwaringsgebieden.

Concentratiegebieden zijn gebieden waar een of enkele windparken van méér dan 100 MW kunnen
worden gerealiseerd. In combinatiegebieden zijn wel windmolens mogelijk maar in beperkte omvang
en met beperkte hoogte. Deze zouden vooral gecombineerd moeten worden met infrastructuur of in
een industriéle omgeving. Vrijwaringsgebieden zijn gebieden waar windmolens wettelijk verboden,
onmogelijk of onwenselijk zijn.

Voor Zuid-Holland betekent dat het Rotterdamse havengebied, Voorne-Putten en Goeree-Over-
flakkee aangemerkt worden als zoekgebied voor concentratie.

De nationale landschappen Groene Hart en Hoeksche Waard, de Natura 2000-gebieden in Zuid-Hol-
land en het invlieggebied van Rotterdam Airport zijn aangemerkt als vrijwaringsgebieden.

1.5 Windenergie technisch betrouwbaar en rendabel
Windturbines zijn de afgelopen jaren groter, betrouwbaarder en economisch aantrekkelijker
geworden. Turbines staan op masten van ongeveer 80 tot 100 meter en hebben een vermogen van 2
of meer MegaWatt (MW) per stuk. De elektriciteitsproductie per turbine is gelijk aan het verbruik van
ruim 1.700 huishoudens. Windenergie is een ‘bewezen techniek’ en de kostprijs van windenergie zal
de komende jaren verder afnemen. De techniek rondom windturbines is sterk in ontwikkeling. Dit zal
op termijn aanleiding zijn om de plaatsingsvisie te herzien.

Het rijk stimuleert windenergieprojecten met de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie
(SDE). Mede door deze subsidie is de exploitatie van windenergieprojecten in geheel Zuid-Holland
economisch haalbaar. Vanwege stijgende energieprijzen en betere prestaties van windturbines, is er
een reéle verwachting dat windenergie binnen 10 jaar geen subsidie meer nodig heeft. De vraag van
energiebedrijven en andere marktpartijen naar geschikte windenergielocaties zal daardoor verder
toenemen. De provincie is de partij die daarvoor de ruimtelijke inpassing mogelijk kan maken en
maatschappelijk draagvlak kan verwerven.

1.6 Meer windenergie in een sneller tempo
In het kader van bovenstaande doelstellingen wil de provincie meer versnelling brengen in de
realisatie van windenergie. Door de vraag naar locaties en door de toegenomen afmetingen van
windturbines is een goede ruimtelijke planning essentieel. Hiervoor is deze Nota Wervelender
opgesteld; om een versnelling in de realisatie op locaties te bewerkstelligen en om nieuwe locaties en
gebieden op land te duiden waar windenergie zich op de langere termijn kan concentreren.
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2. Evaluatie, stand van zaken en hoe nu verder

2.1 De aantallen: eerst groei, nu stagnatie.
In Zuid-Holland zijn de afgelopen jaren veel windenergieprojecten gerealiseerd. Inspanningen van
marktpartijen, gemeenten en de provincie hebben geresulteerd in 149 windturbines, samen goed
voor een vermogen van 246 MW. Een relatief groot deel daarvan (151 MW) is geplaatst in het
havengebied van Rotterdam. Landelijk groeide het opgestelde windvermogen, inclusief twee
windparken op de Noordzee, tot 2.220 MW?.
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Figuur 1: Opgesteld windvermogen, Nederland en Zuid-Holland, 1989-2009.

Echter sinds 2007 stagneert de groei; zowel nationaal als in Zuid-Holland, zie figuur 1. Dat heeft te
maken met veranderingen in het nationale subsidieregime en omdat nieuwe locaties schaars en
moeilijk te ontwikkelen zijn. Het ‘laaghangende fruit’ is reeds geplukt. Toekomstige projecten moeten
gerealiseerd worden op de resterende ruim 50 locaties uit de Nota Wervel en op nieuwe locaties.

2.2 Evaluatie van het proces
Het besluitvormingsproces rond windenergieprojecten speelt zich, binnen nationale en provinciale
kaders, voornamelijk af op gemeentelijk niveau. Projectontwikkelaars en initiatiefnemers komen met
plannen om locaties te ontwikkelen en gemeenten hebben het primaat in de politieke en
planologische besluitvorming daarover.

Uit een nationale studie® naar ‘projecten in de pijplijn’ blijkt dat van alle plannen die volgens
provinciaal beleid toegestaan of zelfs wenselijk zijn, 53% niet tot realisatie komt, vanwege één of
meer belemmeringen. Het komt veel voor dat, ondanks het ontbreken van duidelijke
milieutechnische of ruimtelijke belemmeringen, het gemeentebestuur of de gemeenteraad toch
tegen het windproject stemt.

Windenergieprojecten worden op lokaal nivo vaak bestreden door een kleine maar felle groep van
tegenstanders. Een veel gehoord argument luidt: “We zijn niet tegen windenergie, maar wel tegen

? Bron Wind Service Holland - Stand van zaken per 9 juli 2009
* Bron: projectenboek windenergie VROM, Bosch & Van Rijn 2008
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windturbines op deze locatie: ze ontsieren het landschap”. Uit opiniepeilingen® blijkt dat windenergie
weliswaar een zeer ruim algemeen maatschappelijk draagvlak heeft, maar rond specifieke
windprojecten zijn het vooral de direct omwonenden die tegen de plannen protesteren”.

Gemeentebestuurders zijn verdeeld over de vraag hoe hiermee om moet worden gegaan. Tijdens een
speciale bestuurdersconferentie ter voorbereiding op deze nota, wezen enkele wethouders op de
mogelijkheid die de Wro biedt om de besluitvorming over windenergie van de gemeente naar de
provincie te verplaatsen, ook vanwege het gemeentegrens overstijgende landschappelijke en visuele
karakter van windturbines.

Geconcludeerd kan worden dat de hiervoor geconstateerde stagnatie in de ontwikkeling van
windenergie en de grotere ambitie vragen om een nieuwe actualisatie van de Nota Wervel met als
meest belangrijke doelen:

¢ een versnelling te creéren in het realisatietempo van de locaties uit Wervel,

¢ een doorkijk te geven naar de plaatsing van 1.000 MW in het jaar 2020.

Dit kan als volgt bereikt worden:
e De grotere ambities worden met name ingevuld door de zoekgebieden voor
concentratiegebieden, zoals die vastgelegd zijn in de PSV (hoofdstuk 3)
e Met het “zachte” instrumentarium zullen we proberen een versnelling aan te brengen
(hoofdstuk 4)
e Met regio’s zullen we vervolgstappen zetten om naar een versnelde uitvoering te komen
(hoofdstuk 5)

*0.a. Energie-enquéte, Price Waterhouse Coopers, 2009
’0.a. Draagvlaktest Alphen aan den Rijn, Universiteit van Amsterdam, 2008
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3. Een nieuw ruimtelijk kader

3.1 Inleiding
De vorige plaatsingsvisie voor windenergie, welke was opgenomen in de door PS vastgestelde Nota
Wervel, stamde uit 2003. Sindsdien hebben beleidswijzigingen plaatsgevonden op het gebied van
met name landschap, natuur en ruimtelijke ordening. Belangrijke veranderingen zijn de Nationale
Landschappen, met bijbehorende ‘icoonprojecten’, de provinciale landschappen en de Natura 2000-
gebieden. Een andere opvallende verandering is dat de huidige generatie windturbines veel groter
zijn dan in 2003.

Het was daarom wenselijk om de plaatsingsvisie te actualiseren en deze op te nemen in de
Provinciale Structuurvisie. De plaatsingvisie omvat:

e Plaatsingsgebieden: waar plaatsing gewenst is

e Vrijwaringsgebieden: waar plaatsing ongewenst is

¢ Concentratiegebieden: Enkele plaatsingsgebieden geschikt voor grootschalige windenergie

¢ Uitwerkingsgebied: Goeree-Overflakkee

e Raden Nationale Landschappen

* Solitaire windturbines

e Overig gebied

In dit hoofdstuk worden bovenstaande elementen toegelicht.

3.2 Gebieden voor windenergie

Er zijn gebieden in Zuid-Holland waar de toevoeging van windturbines goed samengaat met de
bestaande aard en structuur van het landschap. Deze zijn ruimtelijk als volgt over de provincie
gespreid.

¢ In het noordelijke deel van de provincie, boven de Nieuwe Waterweg en de lek. Daar staan
windparken langs grote lange infrastructurele lijnen. Windenergieopstellingen sluiten aan bij
bebouwingscontouren en gebieden met economische dynamiek.

¢ In het midden van de provincie, langs de as Maasvlakte-Rotterdam-Drechtsteden-Merwedezone,
is concentratie van windenergie gewenst. Opstellingen sluiten aan bij economische en logistieke
dynamiek en stedelijke bebouwing.

e In het zuiden, op delen van de Zuid-Hollandse eilanden, is ruimte voor het creéren van
windenergie. Grote lijnopstellingen staan op plekken waar het waait: waar water en land elkaar
ontmoeten, op dammen en dijken. Concentratie van wind is gewenst aan de randen van Goeree
Overflakkee en de zuidrand van Voorne-Putten.

Figuur 2 geeft de gebieden waar de plaatsing van windturbines gewenst is.
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- Noorden (noordelijk van de Nieuwe waterweg)
- Midden (van Rotterdam tot en met de Merwede Zone)

Zuid (randzone Goeree-Overflakkee,
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Figuur 2: gebieden waar de plaatsing van windturbines gewenst is.
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3.3 Gebieden waar windturbines ongewenst zijn.

Windturbines laten zich niet goed verenigen met cultuurhistorisch of landschappelijk waardevolle
gebieden. Daar zijn windturbines ongewenst. De hoge turbines zouden daar de beleving van maat en
schaal van het landschap negatief beinvloeden. Het gaat om de volgende gebieden (zie figuur 3):
= Nationale landschappen: Landschappen die internationaal zeldzaam of uniek zijn en waar
verrommeling wordt tegengegaan. De nationale landschappen zijn vastgelegd in de Nota
Ruimte. In Zuid-Holland betreft het de Hoeksche Waard en het Groene Hart.
= Windenergie is in Natura 2000-gebieden, beschermde natuurmonumenten en de EHS,
vanwege de natuurwaarden in principe niet mogelijk.
= Provinciale landschappen, vanwege de landschappelijke en recreatieve kwaliteiten.
= Topgebieden cultureel erfgoed

Aan de randen van bovenstaande vrijwaringsgebieden is plaatsing van windturbineopstellingen onder
voorwaarden wel mogelijk, bijvoorbeeld afhankelijk van de natuurwaarden en mate van verstoring
(externe werking en cumulatie). De voorkeur gaat ook hier uit naar de combinatie met open wateren,
dammen en dijken, hoofdinfrastructuur en bedrijventerreinen. Daar waar Nationaal Landschap en
plaatsingsgebied aan elkaar grenzen is voor de nadere beoordeling en afweging een onafhankelijk
ruimtelijk kwaliteitsadvies vereist.

Legenda
Provinciegrens

Gemeentegrens
Vogelrichtlijnen2006
Habitatrichtlijnen2006
Nationale landschappen
Provinciale landschappen

Topgebieden

— €\
l( 4

7/////// ,//////,

Figuur 3: gebieden waar de plaatsing van windturbines ongewenst is.
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Dit alles leidt tot de volgende plaatsingsvisie:

1. Plaatsingsgebieden

m Noordelijk deel van de provincie, boven de Nieuwe Waterweg en de Lek: zones langs
snelwegen in combinatie met bedrijvigheid.

m Midden van de provincie: zone Maasvlakte —Rotterdam — Drechtsteden- Merwedezone
gekoppeld aan grootschalige infrastructuur met bedrijvigheid en logistiek.

m Zuidelijk deel van de provincie: zones gekoppeld aan grootschalige infrastructuur
(dammen, dijken) en grootschalige scheidslijnen tussen land en water,

2. Vrijwaringsgebieden

m De nationale landschappen Groene Hart en Hoeksche Waard, vanwege landschappelijke
en cultuurhistorische waarden.

m Natura2000-gebieden, de EHS en beschermde natuurmonumenten, vanwege ecologische
waarden.

m Provinciale landschappen, vanwege de landschappelijke en recreatieve waarden.

m Topgebieden cultureel erfgoed vanwege de cultuurhistorische waarden.

m Aanvliegroutes en — funnels van vliegvelden, vanwege veiligheidsrisico’s.

3. Concentratiegebieden

Enkele plaatsingsgebieden zijn bij uitstek geschikt als concentratiegebied voor windenergie
(windpark) namelijk het havengebied van Rotterdam (Maasvlakte en Europoort), de randzone

van Goeree-Overflakkee en de zuidrand van Voorne-Putten. Deze gebieden worden als
voorkeurslocatie beschouwd.

4. Uitwerkingsgebied

Goeree-Overflakkee is buiten de randzone tot uitwerkingsgebied benoemd. Dit omdat voor Goeree-
Overflakkee nader overleg plaatsvindt tussen rijk, regio en provincie over de precieze wijze van
plaatsing.

5. Randen Nationale Landschappen

Waar plaatsingsgebied en Nationaal Landschap aan elkaar grenzen is plaatsing van windturbines
onder voorwaarde mogelijk aan weerszijde van de begrenzing. Hier is een nadere beoordeling en
afweging aan de orde op basis van maatwerk. Opstellingen moeten in deze randzones qua situering,
aantal turbines en ashoogte ruimtelijk inpasbaar zijn en de kernkwaliteiten van het landschap niet
onevenredig aantasten. Hierbij wordt uitgegaan van de fysieke, waarneembare topografische
eigenschappen van het landschap. Voor de nadere beoordeling en afweging is een onafhankelijk
ruimtelijk kwaliteitsadvies vereist (bijvoorbeeld van het kwaliteitsteam voor het betreffende
nationale landschap), gevolgd door een besluit van Provinciale Staten. Bij invulling van deze
raakvlakken wordt uitgegaan van het reéle landschap. De fysieke, waarneembare, topografische
eigenschappen zijn richtinggevend voor de plaatsing van windturbines. Bij de plaatsing in de randen
van de Nationale Landschappen geldt dat de windturbines qua ashoogte moeten passen bij de
structuur van het landschap. Dit moet in het kwaliteitsadvies worden meegenomen.

De aard van de natuurwaarden en de mate van verstoring (externe werking en cumulatie) worden
meegenomen in de regelgeving. Dit betreft derhalve uitzonderingen op het afwegingskader, waar
redenen voor zijn om ze desalniettemin in besluitvorming te brengen.

6. Solitaire windturbines
Solitaire windturbines zijn in beginsel alleen toegestaan op grote bedrijventerreinen en in
glastuinbouwgebieden van tenminste 50 ha.
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7. Overig gebied
In de categorie overig gebied is plaatsing van windturbines in beginsel niet mogelijk, tenzij voldaan

wordt aan de

windturbines ontstaat.

voorwaarden van de plaatsingsvisie en zolang er geen grote concentratie van

Er wordt een onderscheid gemaakt in twee typen locaties: gewenste locaties en studielocaties. Deze
locaties zijn opgenomen in hoofdstuk 6. Naast deze locaties zijn binnen de plaatsingsvisie aanvullende
locaties mogelijk. Deze zijn in deze nota nog niet benoemd.

Met deze nieuwe plaatsingsvisie is tevens een uitwerking gegeven van de lange termijn visie voor
windenergie van het rijk.

3.4

Consequenties van de nieuwe plaatsingsvisie op locaties uit Nota Wervel

Bovenstaande plaatsingsvisie heeft gevolgen voor volgende locaties:

Locaties midden in een nationaal of provinciaal landschap
Alle locaties die midden in een nationaal of provinciaal landschap liggen worden in principe
geschrapt, tenzij deze ver in procedure zijn of vanwege een koppeling met een groot economisch

complex.
Geschrapt zijn:
Locatie 10
Locatie 11
Locatie 12
Locatie 21

Uitzonderingen
Locatie 66

Locatie 67

Locatie 47-8

Locatie 46

Bodegraven langs de A12 (2 MW).

Reeuwijk langs de A12 (9 MW)

Reeuwijk/Woerden langs de A12 (9 MW)

Zevenhuizen-Moerkappelle: het meest westelijk van deze locatie (3 MW)

zijn:

N11 Alphen aan den Rijn

Deze locatie langs de N11 ligt weliswaar in het Groene Hart, maar omdat de locatie
op verzoek van de gemeente in 2006 aan de Nota Wervel is toegevoegd, gekoppeld is
aan het bedrijfsterrein ten noorden van de N11 en het multimodaal centrum ten
zuiden van de N 11 en omdat er reeds vergevorderde planologische voorbereidingen
zijn getroffen, is deze locatie gehandhaafd als studielocatie (15 MW).
Bodegraven-Noord langs de N11 en gekoppeld aan bedrijfsterrein Rijnhoek

Deze locatie is als compensatie gedacht voor het schrappen van locatie 10, 11 en 12
(15 MW)

Bedrijventerrein Gorinchem Noord

De gemeente heeft in het voorontwerp van het bestemmingsplan beargumenteerd
dat de windturbines buiten het bedrijfsterrein zijn geplaatst, omdat plaatsing op het
bedrijventerrein niet mogelijk zou zijn vanwege de hindercirkels van de turbines zelf
en de aanwezigheid van de aardgastransportleiding. Dit is in tegenspraak met de
transformatievisie Merwedezone, waarin expliciet de eis staat dat windturbines
binnen de contouren van het industrieterrein moeten worden gerealiseerd. Het
voorontwerpbestemmingsplan is nog niet in procedure. (9MW)

Kijfhoek Zwijndrecht

De locatie vormt een geheel met het rangeercomplex (15 MW)

Voor deze uitzonderingen geldt de volgende procedure:

Voordat deze locaties in een bestemmingsplan worden opgenomen, is een onafhankelijk ruimtelijk
kwaliteitsadvies vereist (bijvoorbeeld van het kwaliteitsteam voor het betreffende Nationale
Landschap) gevolgd door een besluit van Provinciale Staten.
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Locaties aan de randen van de nationale of provinciale landschappen

Alle locaties die aan de randen van de nationale of provinciale landschappen liggen worden een
studielocatie.

Voordat deze locaties in een bestemmingsplan worden opgenomen, is een onafhankelijk ruimtelijk
kwaliteitsadvies vereist (bijvoorbeeld van het kwaliteitsteam voor het betreffende Nationale
Landschap) gevolgd door een besluit van Provinciale Staten.

Een dergelijke procedure geldt voor de volgende locaties:

Locatie 7 Bedrijfsterrein Oostvlietpolder Leiden (6 MW) (buiten Nationaal Landschap)

Locatie 8 Uitbreiding bestaande locatie Zoeterwoude (3 MW) (binnen Nationaal Landschap;
onlangs zienswijze ingediend)

Locatie 84 Bedrijfsterrein Heineken Zoeterwoude (12 MW) (buiten Nationaal Landschap)

Locatie 47-7  Hardinxveld-Giessendam (9 MW) (buiten Nationaal Landschap)
Locatie 47-3  Sliedrecht Betuwelijn (9 MW) (binnen Nationaal Landschap)
Locatie 47-2  Graafstroom Betuwelijn (9 MW) (binnen Nationaal Landschap)

Locatie 54 ‘s Gravendeel Zuid; uitbreiding van bestaande locatie 55 (9 MW) (binnen Nationaal
Landschap)

Locatie 57 Uitbreiding van bestaande locatie Westerse Polder te Cromstrijen (6 MW) (binnen
Nationaal Landschap)

Locatie 45 Binnenmaas; regionaal bedrijfsterrein (15 a 30 MW) (binnen Nationaal Landschap)

Locatie 50 Spui Korendijk; dit was een gewenste locatie uit de huidige Nota Wervel; deze locatie

sluit aan op het zoekgebied in Voorne-Putten

Locatie 25, 26 en 27, Delft.

Deze locaties (samen circa 9 MW) worden niet meer in het provinciale beleid opgenomen omdat
realisatie vanwege bouwhoogtebeperking door vliegveld Rotterdam onmogelijk is. Kleinere
windmolens zijn in principe wel mogelijk.

De turbines langs de randen op het oostelijk deel van Goeree-Overflakkee worden geplaatst in
lijnopstellingen.
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3.5 Toekomstige groei en regionale verdeling

Een deel van de reeds gerealiseerde windenergieprojecten bestaat uit relatief kleine turbines van
minder dan 3 MW. De turbine-eigenaren zullen deze projecten in de toekomst opschalen naar
moderne turbines van 3 of meer MW per stuk. Dit geldt niet voor de locaties in en aan de randen van
een Nationaal Landschap. Deze opstellingen moeten qua situering, aantal turbines en ashoogte
ruimtelijk inpasbaar blijven en de kernkwaliteiten van het landschap niet onevenredig aantasten.
Hierbij wordt uitgegaan van de fysieke, waarneembare topografische eigenschappen van het
landschap.

Het Zuid-Hollandse windenergievermogen zal door deze autonome ontwikkeling in de periode tot
2020 groeien van de huidige 251 MW naar circa 325 MW, zie figuur 4.

350
200 M
250

200

100

50

Figuur 4: Verwachte autonome groei door vervanging en opschaling van bestaande turbines, 2009-2022

Het grootste deel van deze autonome groei zal plaatsvinden tussen 2017 en 2020. Na verwachting zal
in 2013 ongeveer 25 MW aan windvermogen verwijderd worden in de Rotterdamse haven vanwege
de bouw van Maasvlakte 2.

Om de beoogde inzet van de provincie van 1.000 MW in 2020 te bereiken zal 675 MW nieuw
vermogen bijgeplaatst moeten worden. De beoogde verdeling, gebaseerd op voorlopige schattingen,
de provincie is als volgt:

Geplaatst medio 2009 Doelstelling 2015 Visie 2020
Stadsregio Rotterdam 151 MW 200 MW 500-600 MW°
Goeree-Overflakkee 46 MW 70 MW 200-300 MW’
Overig Zuid-Holland 50 mw 80 MW 200-300 MW
Totaal Zuid-Holland 246 MW 350 MW 1.000 MW

6 Op basis van quick scans van plaatsingsmogelijkheden in de regio én inclusief de nog te onderzoeken
mogelijkheden nearshore.
7 Voorlopige schatting.
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Figuur 5: Verdeling van windvermogen over Zuid-Holland
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4, Instrumentarium

4.1 Inleiding
Voor alle locaties en plaatsingsgebieden geldt dat ondersteunend beleid wordt ingezet om tot
realisatie te komen. De provincie Zuid-Holland kan haar ambities niet alleen realiseren. Vooral
gemeenten spelen een zeer belangrijke rol: zij zijn verantwoordelijk voor de politieke en
planologische besluitvorming. Als voorbereiding op voorliggende Nota Wervelender heeft intensief
overleg plaatsgevonden met projectontwikkelaars en gemeenten. De provincie zal samen met alle
betrokkenen gebruik maken van de volgende instrumenten.

4.2 Convenanten

Met partijen in het Rotterdamse havengebied is op 5 september 2009 een convenant afgesloten.
Daarin is opgenomen dat gewerkt wordt aan ten minste een verdubbeling van het windvermogen in
2020 op openbare terreinen. De locaties waar dit gerealiseerd kan worden zijn onderzocht en zijn
opgenomen in deze Nota Wervelender. Daarnaast zal getracht worden om plaatsingsmogelijkheden
op (“private”) terreinen van de ondernemingen in het havengebied te benutten.

Met de gemeenten uit de stadsregio Rotterdam wordt gewerkt aan vergelijkbare afspraken (zie
hoofdstuk 5; vervolgproces).

4.3 Werkafspraken
Om het plaatsingstempo van windenergie in Zuid-Holland te versnellen, zullen met individuele
gemeenten locatiespecifieke werkafspraken gemaakt worden over de realisatie van de Wervelender-
locaties.
De Nota Wervel gaf gemeenten geen ruimte voor eigen plaatsingsafwegingen. Om daaraan tegemoet
te komen, wordt deze mogelijkheid geintroduceerd én gebonden aan een termijn.
Om NIMBY gedrag te voorkomen is de beleidslijn om een opgave in een gemeente te handhaven. Als
een locatie niet geschikt blijkt te zijn, zal in de gemeente of in de regio gezocht worden naar een
alternatieve locatie, die past binnen de plaatsingsvisie.
Uiteraard moeten alternatieve locaties passen in het ruimtelijk kader voor windenergie (hoofdstuk 3)
van de provincie.

Gewenste locaties

Uit een quick scan voor alle locaties uit de Nota Wervel blijkt dat een aantal locaties, dat in de Nota
Wervel nog het predicaat studielocatie hadden, technisch goed mogelijk te zijn. Indien deze locaties
ook pasten in het nieuwe ruimtelijk kader, dan zijn deze locaties omgezet naar (door de provincie)
gewenste locaties.

Om snelheid in het besluitvormingsproces te behouden is het uitgangspunt dat locaties op korte
termijn in gemeentelijke bestemmingsplannen worden opgenomen. Voor alle gewenste locaties geldt
dat de provincie verwacht dat deze locaties binnen 2 jaar opgenomen zijn in een bestemmingsplan. Is
dit vanwege technische en/of bestuurlijke argumenten niet mogelijk, dan zal er binnen deze 2 jaar
een alternatieve locatie in een bestemmingsplan moeten worden vastgelegd, mits deze past binnen
de plaatsingsvisie.

Studielocaties
Studielocaties zijn locaties die:
a) Nog nader fysiek en milieutechnisch onderzocht moeten worden of:
b) Nog nader moeten worden afgewogen door Provinciale Staten op basis van een onafhankelijk
ruimtelijk kwaliteitsadvies.
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4.4 Samenwerking tussen provincie en gemeenten

De provinciale doelstellingen zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van bestuurlijke samenwerking
met de gemeenten. De Zuid-Hollandse gemeenten zijn mede verantwoordelijk voor het slagen van de
provinciale ambities. De provincie zal de gemeenten inhoudelijke en procesmatige ondersteuning
geven. Dit gebeurt o.a. door de ‘Toolbox Windenergie’ die door de provincie is ontwikkeld. De
provincie gaat voor een volledige uitvoering van de locaties. Het provinciebestuur zet daarom in op
concrete bestuursakkoorden met individuele gemeenten en/of regio’s waarin zowel procesafspraken
als ook resultaten met elkaar worden afgesproken.

4.5 Provinciale rol en Provinciale Structuurvisie
Windenergie is in de PSV aangemerkt als provinciaal belang. De nieuwe plaatsingsvisie uit hoofdstuk 3
van deze nota is in de PSV opgenomen.Hiermee is het mogelijk om de grotere ambities voor
windenergie te accommoderen.

In de PSV is opgenomen dat de provincie een regierol heeft wanneer het gaat over het aanwijzen van
locaties voor de realisatie van windenergie. Wanneer er overeenstemming bereikt is met de
betreffende gemeente zal de provincie een faciliterende rol op zich nemen. Middelen die genoemd
worden zijn:
e Bestuurlijke afspraken - Vooroverleg en agenderen, vervolgens worden bestuurlijke afspraken
gemaakt en vastgelegd.
e Juridische instrumenten - Bestemmingsplannen die moeten worden aangepast. Indien nodig
zet provincie haar interventie-instrumenten in.

Hoewel het primaat van planologische besluitvorming bij de gemeenten ligt, kan het provinciaal
bestuur, in uiterste gevallen, gebruik maken van de bevoegdheden uit de Wro, conform de
sturingsfilosofie uit de PSV.

Wat betreft de provinciale inzet zal de provincie de komende periode vooral kiezen voor de
concentratiegebieden.

4.6 Stroomversneller
In het zogenaamde Stroomversnellerprogramma zijn instrumenten ontwikkeld (in de vorm van een
toolbox) die gemeenten faciliteren om het plaatsingsproces van windmolens te versnellen. In deze
toolbox worden instrumenten aangeboden die bruikbaar zijn voor het versnellen van het
plaatsingsproces. Concreet wordt hierbij ingezet op het leveren van kennis en kunde ten aanzien van
burgerparticipatie en participatiemodellen, kennis over financiéle belemmeringen en oplossingen, en
worden heldere afspraken tussen betrokken partijen gecommuniceerd.

4.7 Crisis- en herstelwet
De Crisis- en herstelwet (CHW) is van toepassing binnen het door de provincie gewenste ruimtelijke
regime, zoals vastgelegd in deze nota. Voor de specifieke locaties is onderscheid gemaakt tussen
gewenste en studielocaties. Op de gewenste locaties wil de provincie windturbines, voor de
studielocaties geldt dat uit onderzoek naar o.a. fysieke en technische haalbaarheid, ruimtelijke
kwaliteit en milieu-effecten moet blijken dat de locatie geschikt is. De provincie zal gepast gebruik
maken van de mogelijkheden die de crisis- en herstelwet biedt om de ambities te realiseren.
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5. Vervolgproces

5.1 Activiteiten
Voor de locaties uit de Nota Wervel zijn tijdens de bezoeken aan de gemeenten afspraken gemaakt
om tot een versnelde realisatie te komen.

Met het oog op de 1.000 MW die in 2020 gerealiseerd moet zijn zullen er nog locaties toegevoegd
dienen te worden. Hiervoor worden de volgende stappen ondernomen:

a. Windenergie op bedrijventerreinen in de Rotterdamse haven.
Als uitbreiding is er in het “Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven” afgesproken
dat Deltalings in samenwerking met het Havenbedrijf, de provincie Zuid-Holland en het RCl een
tweede traject gaan starten om bedrijven geinteresseerd te krijgen om windturbines op hun (private)
bedrijventerreinen te plaatsen.

b. Windconvenant Stadsregio Rotterdam

In de 16 gemeenten in Stadsregio Rotterdam is een Quick Scan uitgevoerd naar potentiéle
windenergielocaties. Tijdens de bezoeken aan de wethouders van de betreffende gemeenten is deze
studie onder de aandacht gebracht en gevraagd naar de bereidwilligheid van de gemeente om (een
van) deze locaties op te nemen in een windenergie convenant voor de regio. De regio is momenteel
bezig met de voorbereiding van dit convenant. Ondertekening wordt op korte termijn verwacht.

c. Energievisie Goeree-Overflakkee

Uit een verkenning van de ruimtelijke mogelijkheden in Zuid-Holland blijkt dat, naast Rotterdam,
Goeree-Overflakkee de beste mogelijkheden biedt als concentratiegebied voor windenergie. De
gemeenten van Goeree-Overflakkee, de provincie en andere betrokkenen hebben gewerkt aan een
integrale energievisie. Daarin zijn, naast windenergie, ook de realisatiemogelijkheden van andere
vormen van duurzame energie (getijde-, zon-, bio-, zoet- en zoutwater- et cetera) onderzocht.
Goeree-Overflakkee is als uitwerkingsgebied benoemd omdat hier overleg plaatsvindt tussen het Rijk,
regio en provincie over precieze invulling van dit gebied. De provincie richt er op, de integrale
energievisie met de bovenregionale opgave uit te breiden.

d. Regio Holland-Rijnland

De regio heeft aangegeven dat zij de mogelijkheden wil bestuderen om een doelstelling van 20%
duurzame energie onder bereik te brengen. De provincie nodigt de regio uit om daarbij ook extra
mogelijkheden voor windenergie in beschouwing te nemen, mits deze uiteraard passen binnen de
plaatsingsvisie. De plaatsingsgebieden gelegen in deze regio zou hier de uitgelezen mogelijkheden
voor kunnen bieden.

e. Regio Midden-Holland

In de regio is een windconvenant ondertekend in 2002. Dit convenant heeft een geldigheidsduur tot
juni 2008. De provincie nodigt de gemeenten uit dit convenant te gaan herzien en in lijn te brengen
met de plaatsingsvisie.

f. Merwedezone

De provincie heeft moeten constateren dat de taakstelling voor windenergie conform de provinciale
Nota Wervel (40 Megawatt) nog (steeds) niet is gerealiseerd. Deze regionale taakstelling blijft
gehandhaafd. De provincie gaat samen met de gemeenten de mogelijkheden bekijken van de locaties
47-2,47-3,47-5, 47-7 en 47-9 en andere vormen van duurzame energie.
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g. Hoeksche Waard

De provincie wil samen met de regio voor de langere termijn een energievisie maken (waarvan
windenergie ook onderdeel uitmaakt). Daarbij is een onafhankelijk ruimtelijk kwaliteitsadvies en een
nadere afweging door PS aan de orde.

h. Haaglanden

Vanuit het stadsgewest wordt een (beloofde) rapportage verwacht hoe om te gaan met de diverse
mogelijkheden en belemmeringen.

Hieronder staan deze stappen in de locatiekaart weergegeven. Binnen de cirkels worden in de
toekomst nog nieuwe locaties verwacht:

a) bedrijven interesseren N -
en faciliteren = 2
4 . o | LA
\ P Lﬁk,f\..d) convenant afslultggx},____
N R A ; T 7
= ——— | |
b) convenant afsl\iten \ ‘4 N _
Legenda :
Provinciegrens = e N
Gemeentegrang - ?-" o = o —
e) convenant herzien

c) energievisie opstellen

_— " T~ e 1

Figuur 6: De stappen die nog genomen worden.
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6. De locaties

6.1 Inleiding
Op basis van onderzoek, consultaties en convenanten stellen wij voor om de status van een aantal
locaties te gaan veranderen. Bij sommige locaties kan dat nu al; bijvoorbeeld omdat deze in een
concentratiegebied liggen en omdat daar tussen de gemeenten en de provincie al afspraken over
gemaakt zijn. Bij de meeste locaties zullen echter nadere afspraken met de gemeenten.
Er worden verschillende type locaties onderscheiden in de Nota Wervelender:

* Gewenste locaties:
Gewenst betekent dat een opstelling past binnen ons ruimtelijk kader, in principe haalbaar is
en vanuit het standpunt van de provincie ook gewenst is. Deze wenselijkheid wordt nog niet
in alle gevallen ook door de betreffende gemeente onderschreven. In de meeste gevallen zijn
de locaties (of inrichtingsalternatieven) al wel bij de gemeenten in onderzoek. Deze locaties
waren al in de Nota Wervel als zodanig opgenomen of zijn in het kader van het convenant
voor het Rotterdamse Havengebied nieuw afgesproken. In het kader van de uitvoering van de
Nota Wervelender blijven wij nadrukkelijk aandacht geven aan verder overleg en afstemming
met de gemeenten en regio’s. De provincie verwacht dat deze locaties binnen 2 jaar in een
bestemmingsplan worden opgenomen en dat een vlotte realisatie mogelijk is. ®
Zoals hiervoor is opgemerkt worden een aantal locaties uit het windenergieconvenant voor
het Rotterdamse Havengebied opgenomen als gewenste locaties. Deze liggen in een
concentratiegebied; hierdoor is geen nadere ruimtelijke afweging meer nodig.

e Studielocaties:
Bij de studielocaties heeft voor de meeste locaties onderzoek plaatsgevonden naar de fysieke
haalbaarheid en inpassingsmogelijkheden. In sommige gevallen is nader onderzoek nodig
voordat er een uitspraak gedaan kan worden over de geschiktheid van de locatie. De markt
heeft voorts aangegeven deze locaties te willen ontwikkelen.
Wanneer deze locatie niet geschikt blijkt te zijn zal er binnen de regio een alternatieve locatie
gezocht moeten worden, die past in de plaatsingsvisie. Wanneer deze locaties, of indien
nodig een alternatief, de status van gewenste locatie krijgen, verwacht de provincie dat ze
binnen 2 jaar na het verkrijgen van die status in een bestemmingsplan zijn opgenomen.
Indien een locatie in of aan de randen van een Nationale Landschap ligt, dient, voordat een
dergelijke locatie in een bestemmingsplan wordt opgenomen, is een onafhankelijk ruimtelijk
kwaliteitsadvies vereist. Dit advies wordt samen met een voorstel van Gedeputeerde Staten
aan Provinciale Staten voorgelegd.

e Gerealiseerde opstellingen:
Dit zijn opstellingen die al gerealiseerd zijn. Van deze locaties wordt verwacht dat deze
worden opgeschaald op het moment dat dit financieel aantrekkelijk is voor de exploitant. De
praktijk leert dat dit ongeveer 15 jaar na bouw gebeurt. In de prognoses van de provincie is
opgenomen dat alle gerealiseerde opstellingen na 15 jaar worden opgeschaald naar
windturbines met een vermogen van 3MW. Dit zijn opstellingen die al gerealiseerd zijn. Van
deze locaties wordt verwacht dat deze worden opgeschaald op het moment dat dit financieel
aantrekkelijk is voor de exploitant en past binnen de plaatsingsvisie. De praktijk leert dat dit
ongeveer 15 jaar na bouw gebeurt. In de prognoses van de provincie is opgenomen dat alle

® De Electriciteitswet verplicht de provincie om onder bepaalde condities zelf over te gaan tot het vaststellen
van een inpassingsplan. Dat houdt onder andere in dat de gemeente gedurende tien jaar niet bevoegd is om
bestemmingsplannen vast te stellen. De aanpassingstermijn van twee jaar die gemeenten krijgen klopt dan niet
meer. In die gevallen wordt uitgegaan van de termijnen op basis van het toepassen van de Electriciteitswet.
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gerealiseerde opstellingen na 15 jaar worden opgeschaald naar windturbines met een
vermogen van 3MW.

De locaties uit de Nota Wervelender staan hieronder per type gegeven. De tabel geeft het nummer

en de naam, eventuele opmerkingen, het aantal MW en welke verandering deze is ondergaan ten
opzichte van de Nota Wervel.
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6.2 Gewenste locaties
Nummer Naam Verandering t.o.v. Nota Wervel Stappen die ondernomen moeten worden | MW
. ) Vi ing i leend. Het project is i
18 Landsinghage Oost Zoetermeer Gewenste locatie gebleven. ergL.mnlr?g s verieend. et projectis in 12
ontwikkeling.
Onderzoek of windenergie samen kan gaan
Was studielocatie. Vanwege met toekomstige ontwikkelingen. Wanneer
20 A12 Bleiswijk toekomstige plannen waarschijnlijk | deze locatie niet haalbaar is een alternatief 9
moeilijk realiseerbaar. zoeken en opnemen in het
bestemmingsplan binnen 2 jaar .
Was studielocatie. Technisch is het De provincie verwacht dat deze opstelling
21 A12 Zevenhuizen-Moerkapelle goed mogelijk om hier windturbines | binnen 2 jaar in een bestemmingsplan is 9
te realiseren. opgenomen.
Gewenste locatie gebleven. D.e provm'ae \{erwacht dat dez'e opstell,ng
. . ) . binnen 2 jaar in een bestemmingsplan is
22 Gouwepark Plaatsing van 6 windturbines is . 18
- opgenomen en snel gerealiseerd kan
onderzocht en goed mogelijk.
worden.
Haalbaarheid uitzoeken. Draagvlak voor
Gewenste locatie gebleven. Blijkt participatie onder omwonenden en
78 A20 Maasland rl..!lmtehjl.( rnoglluk realiseerbaar te bedrl.Jver.\ in kaart bre.ngen. Wannegr deze 9
zijn. Participatie van omwonenden locatie niet haalbaar is een alternatief
en bedrijven vereist. zoeken en opnemen in het
bestemmingsplan binnen 2 jaar
2° tranche locatie vorig convenant
Rotterdams Havengebied, gaande het
29 Nieuwe Waterweg Noord Hoek Was studielocatie. Technisch goed onderzoek verschoven naar het westen. 18
van Holland realiseerbaar De provincie verwacht dat deze opstelling
binnen 2 jaar in bestemmingsplan is
opgenomen.
2° tranche locatievorig convenant
. Was studielocatie. Technisch . -
Nieuwe waterweg Noord . e Rotterdams Havengebied. De provincie
40 ) realiseerbaar. Externe veiligheid is } : . 6
Vlaardingen verwacht dat deze opstelling binnen 2 jaar
een aandachtspunt. . . .
in bestemmingsplan is opgenomen.
2° tranche locatie vorig convenant
“ Tunnelmond Was studielocatie. Technisch Rotterdams Havengebied. De provincie 12
Schiedam/Vlaardingen realiseerbaar. verwacht dat deze opstelling binnen 2 jaar
in een bestemmingsplan is opgenomen.
Maakt onderdeel uit van het huidige
Gewenste locatie gebleven convenant Rotterdams Havengebied. De
43 Hartelbrug Spijkenisse/Rotterdam ) g ; ) provincie verwacht dat deze opstelling 6
Technisch goed realiseerbaar. . . h .
binnen 2 jaar in een bestemmingsplan is
opgenomen.
Voorkeurslocaties transformatievisie
27-1 Polder Nieuwland Alblasserdam Was. studielocatie .Technisch Merwedezo.ne, D.e provm.ae verwacht dat 6
realiseerbaar. deze opstelling binnen 2 in
bestemmingsplan is opgenomen.
Voorkeurslocaties transformatievisie
47-4 Oosteinde Papendrecht Was. studielocatie .Technisch Merwedezo.ne, D.e provm.ae verwacht dat 6
realiseerbaar. deze opstelling binnen 2 in bestemmingsplan
is opgenomen.
. De provincie verwacht dat de opschaling van
. . . Gewenste locatie gebleven. . . o
48 Haringvlietdam+ Hellevoetsluis ) R deze bestaande opstelling binnen 2 jaar in 9
Technisch realiseerbaar. K .
bestemmingsplan is opgenomen.
Gelegen nabij Hoeksche Waard; toetsing
Gewenste locatie(= bedrijfsterrein) | door een onafhankelijk ruimtelijk
51 Oude Maas Zwijndrecht West gebleven. kwaliteitsadvies en PS. De provincie 6
Technisch realiseerbaar. verwacht dat deze opstelling binnen 2 jaar
in bestemmingsplan is opgenomen.
Gelegen nabij Hoeksche Waard; toetsing
Gewenste locatie (= bedrijfsterrein) | door een onafhankelijk ruimtelijk
53 Dordtsche Kil Dordrecht gebleven. kwaliteitsadvies en PS. De provincie 10
Technisch realiseerbaar. verwacht dat deze opstelling binnen 2 jaar
in bestemmingsplannen is opgenomen.
De provincie verwacht dat deze opstelling
53 N215 Goedereede/Dirksland Gewer.15te Ioca'tie gebleven. binnen 2 jaar in bestemmingsplannen is 6
Technisch realiseerbaar. opgenomen, dan wel dat de gemeente een
alternatief heeft aangedragen.
60 Martina Corneliapolder Was studielocatie. Technisch De provincie verwacht dat deze opstelling 12

realiseerbaar.

binnen 2 jaar in bestemmingsplan is
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opgenomen.

Was studielocatie. Technisch

De provincie verwacht dat deze opstelling

63 Battenoord+ Middelharnis . binnen 2 jaar in bestemmingsplan is 15
realiseerbaar.
opgenomen.
Was studielocatie. Technisch De provincie verwacht dat deze opstelling
65 Hellegatsplein Oostflakkee realiseerbaar. Natuuronderzoek binnen 2 jaar in bestemmingsplan is 12
rond EHS noodzakelijk. opgenomen.
69 Zeewering MV2 Nieuwe locatie Fionform Con}lenan.tHavengebmd 2009; ligt 108
in concentratiegebied
73 Suurhoffbrug Nieuwe locatie Fonform ConyenathHavengeb|ed 2009; ligt 9
in concentratiegebied
79 Neckarweg Nieuwe locatie .Conform Conyenan.t Havengebied 2009; ligt 6
in concentratiegebied
81 Nieuwe Sluisweg Nieuwe locatie Fonform Conyenath Havengebied 2009; ligt 27
in concentratiegebied
Totaal gewenste locaties 331

Pagina 25 van 31




6.3 Studielocaties
Nummer | Naam Verandering t.o.v. Nota Wervel Opmerking MW
Studielocati bl . -
N "T: OC? e gebleven Haalbaarheid uitzoeken. Standpunt van Akzo Nobel
Onduidelijkheden over . . —
. " Sikkens uitzoeken. Wanneer deze locatie niet haalbaar
2 A44 Sassenheim mogelijkheden vanwege externe X R . 6
I - is, een alternatief zoeken en opnemen in het
veiligheid m.b.t. het bedrijf Akzo bestemmingsplan binnen 2 iaar
Nobel Sikkens en gasleiding. EsP Jaar.
Studielocatie gebleven. Kan alleen
gerealiseerd worden wanneer Wanneer grondeigenaren bij hun standpunt blijven zal
rondeigenaren participeren. Deze | er een alternatieve locatie in de gemeente / regio
3 A44 Oegstgeest 8 8 P P & R / g 9
hebben aangegeven geen gevonden moeten worden welke binnen 2 jaar moet
belangstelling in windturbines te worden opgenomen in het bestemmingsplan.
hebben.
Van gewenste locatie in een
studielocatie veranderd. De gemeente zal ervoor moeten zorgdragen dat een
De locatie is onder de huidige lijnopstelling van windenergie meegenomen wordt in
omstandigheden moeilijk te de plannen van het bedrijventerrein. Wanneer dit niet
4 A4 4 Rijnsburg realiseren. Een lijnopstelling is gebeurt, moet er een alternatieve locatie in de 15
alleen mogelijk wanneer deze gemeente / regio worden gevonden. De provincie
meegenomen worden in de verwacht dat deze opstelling of een alternatief binnen
herontwikkeling van het 2 jaar in bestemmingsplannen is opgenomen.
bedrijventerrein.
Van gewenste naar studielocatie
veranderd vanwege ligging aan de | Toetsing door een onafhankelijk ruimtelijk
7 A4 Leiden rand van het Groene hart. Twee kwaliteitsadvies en PS. Er wordt een nieuw 4
windturbines op toekomstig bestemmingsplan opgesteld waarin de windturbines
bedrijventerrein in het verlengde zijn opgenomen. In 2011 wordt de procedure gestart.
van bestaande opstelling.
Een lijnopstelling is alleen mogelijk wanneer dit wordt
Van gewenste locatie in meegnomen in de plannen bij een eventuele
) . studielocatie veranderd. herontwikkeling van het bedrijventerrein. Als hier geen
A4 Prins Clausplein Den . . o . . )
13 Haa Een lijnopstelling blijkt hier zeer sprake van is zal er in de gemeente/regio een 12
s moeilijk realiseerbaar vanwege alternatieve locatie moeten worden gevonden. De
verschillende belemmeringen. provincie verwacht dat dit alternatief binnen 2 jaar in
bestemmingsplannen is opgenomen.
" Studielocati bl . Er zij . A
A12 Den Haag/Pijnacker Y ".3 OC.? € gebleven. Er ZINNOE | - aihaarheid uitzoeken. Wanneer deze locatie niet
. - . . onduidelijkheden over externe . . .
14 (inclusief bedrijfsterrein A - haalbaar is een alternatief zoeken en opnemen in het 9
veiligheid m.b.t. een gasleiding . . .
Heron) S . bestemmingsplan binnen 2 jaar.
nabij Prins Clausplein.
Locaties 15 en 16 moeten samen goed onderzocht
. . . worden. Wanneer de locaties niet samen realiseerbaar
Studielocatie gebleven. Realisatie " .
) " . zijn dan moet er voor 15 een alternatief gevonden
15 A13 Ypenburg Den Haag is goed mogelijk, maar mag locatie L ) 12
. worden. De provincie verwacht dat deze opstelling of
16 niet in de weg staan. S o ) .
een alternatief binnen 2 jaar in bestemmingsplannen is
opgenomen.
A Ritswiik en Studielocatie gebleven. Realisatie Haalbaarheid uitzoeken. Locaties 15 en 16 moeten
Jswij is mogelijk, maar er zijn wel veel samen goed onderzocht worden. Wanneer deze locatie
16 Harnaschpolder ’ ) . . ! ) 24
Schioluiden belemmeringen die verder niet haalbaar is een alternatief zoeken en opnemen in
P onderzoek nodig hebben. het bestemmingsplan binnen 2 jaar.
2° tranche locatie vorig convenant Rotterdams
Havengebied. De provincie verwacht dat deze
39 Nieuwe Waterweg Noord | Was studielocatie. Technisch goed | opstelling binnen 2 in bestemmingsplan is opgenomen 6
Maassluis realiseerbaar. na het verkrijgen van de status gewenste locatie door
PS. Hiertoe is een onafhankelijk ruimtelijk
kwaliteitsadvies gewenst
Studielocatie gebleven. Technisch Haalbaarheid uitzoeken. Draagvlak voor participatie
2 A16/A15 Ridderkerk zeer moeilijk. Alleen mogelljk or\der tumder§ in kaart brengen. Wanneer deze IocaFle 12
wanneer grote groep tuinders niet haalbaar is een alternatief zoeken en opnemen in
samen participeren. het bestemmingsplan binnen 2 jaar .
Bedrilventerrein Gelegen in NL Hoeksche Waard; toetsing door een
J Studielocatie gebleven. Technisch | onafhankelijk ruimtelijk kwaliteitsadvies en PS. De 15
45 Hoeksche Waard . - . . o R
Noord/A29 goed realiseerbaar. provincie verwacht dat deze opstelling binnen 2 jaarin | a 30
bestemmingsplannen is opgenomen.
Haalbaarheid uitzoeken. Windenergie wordt
Studielocatie gebleven. Het gebied | meegenomen in de mogelijkheden voor het te
46 Kijfhoek Zwijndrecht is sterk in ontwikkeling en ligt ontwikkelen gebied. Wanneer deze locatie niet 12

midden in provinciaal landschap.

haalbaar is een alternatief zoeken en opnemen in het
bestemmingsplan binnen 2 jaar na het verkrijgen van
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de status gewenste locatie.

Bedrijfsterrein Gorinchem

Studielocatie gebleven, ondanks
dat de locatie een prioritaire

Gelegen in Groene Hart; toetsing door een
onafhankelijk ruimtelijk kwaliteitsadvies en PS. De

47-8 Noord locatie is in de transfo.rmatleV|S|e windturbines dienen op het bedrijfsterrein geplaatste 6
Merwedezone. Technisch
. worden.
realiseerbaar.
47-2 A15/Betuwelijn
Graafstroom W de locaties 47-1, 47-4, 47-6 en 47-8
47-3 Sliedrecht- Betuwelijn Deze locaties blijven een .anneer e.en van de oca. 'es ! ! en.
. . . niet gerealiseerd wordt dient een van deze locaties
475 Merwedehaven studielocatie als alternatief voor de erealiseerd te worden
) Dordrecht locaties 47-1, 47-4, 47-6 en 47-8 en | & : , 12
— Wanneer wordt gekozen voor een die aan de rand van
A15/Betuwelijn H- eventueel voor het behalen van de A . M
47-7 : het Groene Hart ligt, toetsing door een onafhankelijk
Giessenlanden opgave voor de Merwedezone (40 R . . .
- ruimtelijk kwaliteitsadvies en PS.
Avelingen MW).
47-9 .
Gorinchem
50 piershil-Soui Technisch realiseerbaar. Was Gelegen op rand Hoeksche Waard; toetsing door een
P gewenste locatie. onafhankelijk ruimtelijk kwaliteitsadvies en PS.
Gelegen op rand Hoeksche Waard; toetsing door een
- onafhankelijk ruimtelijk kwaliteitsadvies en PS. De
Dordtsche Kil ‘s- ) . - . . o
54 K Technisch realiseerbaar. provincie verwacht dat deze opstelling binnen 2 jaarin |9
Gravendeel Zuid . . -
bestemmingsplan is opgenomen na het verkrijgen van
de status gewenste locatie.
Gelegen op rand Hoeksche Waard; toetsing door een
onafhankelijk ruimtelijk kwaliteitsadvies en PS.
Westersepolder+ . . . . ) .
57 Cromstriien Technisch realiseerbaar. De provincie verwacht dat deze opstelling binnen 2 jaar | 6
I in bestemmingsplan is opgenomen na het verkrijgen
van de status gewenste locatie.
Gelegen in Groene Hart; toetsing door een
Technisch realiseerbaar. Gelegen in | onafhankelijk ruimtelijk kwaliteitsadvies en PS.
66 N11 Alphen a/d Rijn Groene Hart; project al geruime De provincie verwacht dat deze opstelling binnen 2 jaar | 12
tijd in voorbereiding. na het verkrijgen van de status gewenste locatie in
bestemmingsplannen is opgenomen.
. . . Haalbaarheid uitzoeken. Wanneer deze locatie niet
Nieuwe locatie als compensatie . . .
. haalbaar is een alternatief zoeken en opnemen in het 15
67 Bodegraven Noord voor het mogelijk wegvallen van de . . . - N
. bestemmingsplan binnen 2 jaar na het verkrijgen van a30
locaties 11 en 12. .
de status gewenste locatie.
70 Slufter-Zuid Nieuwe locatie Ligt in concentratiegebied 15
71 Maasmond Nieuwe locatie. Conform Convenant 2009; nader onderzoek nodig 15
72 Splitsingdam Nieuwe locatie. Conform Convenant 2009; nader onderzoek nodig 27
74 Calandkanaal Nieuwe locatie. Conform Convenant 2009; nader onderzoek nodig 6
75 De Beer Nieuwe locatie. Conform Convenant 2009; nader onderzoek nodig 6
80 Rozenburg Nieuwe locatie. Conform Convenant 2009; nader onderzoek nodig 6
82 Plaatweg Nieuwe locatie. Conform Convenant 2009; nader onderzoek nodig 9
83 Knooppunt Benelux Nieuwe locatie. Conform Convenant 2009; nader onderzoek nodig 6
Gelegen buiten maar aan de rand van het Groene Hart;
toetsing door een onafhankelijk ruimtelijk
84 HeinekenZoeterwoude Nieuwe locatie kwalltelltsad'wes en !’S. De provincie Yerwacht dat deze 12
opstelling binnen 2 jaar na het verkrijgen van de status
gewenste locatie in bestemmingsplannen is
opgenomen.
. . 298-
Totaal studielocaties 328
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6.4

Te realiseren / gerealiseerde opstellingen

Locatie Huidige MW | Opschaling in jaar' | MW na opschaling2 Netto toevoeging
8 A4 Papemeer Zoeterwoude 4,0 2020 6 2,0
9 N11 Spookverlaat Rijnwoude 12,0 12 0,0
19 Wordt vervangen door 18 Wordt verwijderd
30 Zuidwal Rotterdam 12,6 2019 18 5,4
32 Breekwater Rotterdam 10,25 Wordt verwijderd i.v.m. bouw MV2 (2013) -10,25
33 Landtong Rotterdam 14,9 2022 33 18,1
34 Nerefco 22,5 2017 27 45
35 Distripark zeezijde Rotterdam 15,0 Wordt verwijderd i.v.m. bouw MV2 (2013) -15,0
36 Slufter Maasvlakte Zeezijde 13,5 2018 18 4,5
37 Slufter Maasvlakte Landzijde 12,0 2017 15 3,0
42 Hartelbrug Rotterdam 12,0 2018 18 6,0
47-6* A15/Betuwelijn Giessenlanden 9,0
49 Haringvlietdam Hellevoetsluis 3,6 2010 12 8,4
55 Mariapolder Strijen 4,8 2017 15 10,2
56 Westersepolder Cromstrijen 3,5 2010 15 11,5
59 Pallandtpolder Middelharnis 14,0 2021 18 4,0
61 Herkingen Dirksland 8,25 2020 9 0,75
62 Battenoord Middelharnis 3,6 2011 15 11,4
64 Piet de Wit Oostflakkee 21,0 2018 30 9,0
68 A12 Waddinxveen 12,0 12 0,0
76 Windpark Dintel 15,0
77 Hartelkanaal (Hartel3) (Wervel 38) 22,5 22,5 0
78 Hartelkanaal(Hartel2) 12 12 12
Overige solitaire turbines 9,3 14 0,0
Totaal(exlusief solitair) 258,0 321,5 85,5

! Uitgaande van opschaling na 15 jaar.
? Uitgaande van vervanging door 3MW turbines met een onderlinge afstand van 350 meter.
3 . e
Geen opschaling met 3 MW mogelijk.
* De Statencommissie Ruimte en Wonen heeft in meerderheid uitgesproken geen voorstander te zijn van deze locatie
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Bijlage 1 Het voorafgaande proces en werkzaamheden

Om dit te bewerkstelligen en tot deze geactualiseerde nota te komen zijn een aantal stappen gezet.
De rapportage hierover (zoals een bestuurdersconferentie, consultatieronde gemeenten,
bijeenkomst voor projectontwikkelaars en het convenant windenergie Rotterdamse Haven) is te
vinden in deze bijlage.

Ambtelijke consultatie

Samen met vertegenwoordigers van de gemeenten is de technische en ruimtelijke haalbaarheid van
alle geplande locaties uit de Nota Wervel geévalueerd. In het voorjaar van 2009 hebben regionale
consultatiebijeenkomsten plaatsgevonden in de regio’s Oude Rijn zone, Gouda-Den Haag en Goeree-
Overflakkee.

Bestuurdersconferentie 8 mei 2009

De Zuid-Hollandse ambities zijn besproken met bestuurders van gemeenten en maatschappelijke

organisaties. Er blijkt in het algemeen voldoende maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak te bestaan

voor meer windenergie in Zuid-Holland en actualisatie van de Nota Wervel. Stakeholders noemen als
bijzondere aandachtpunten:

1. Transitie naar een meer duurzame energievoorziening dient op meerdere fronten tegelijk plaats
te vinden: Zowel energiebesparing, warmtekracht, als de toepassing van alle soorten van
duurzame energie (zon, wind, getijde, bio-energie, etc.) zijn nodig om de gewenste veranderingen
te realiseren. Het is geen kwestie van ‘of wind, of zon, of energiebesparing’ maar van ‘én-én-én’.
Windenergie is noodzakelijk in het pallet van verschillende technieken.

2. Implementatie van windenergie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van provincie,
gemeenten en industrie. Hoewel windenergie soms vragen oproept bij de omgeving, dienen
partijen samen de urgentie en de noodzaak uit te dragen en te werken aan draagvlak bij de
bevolking.

3. Niet ieder landschap en ieder deel van Zuid-Holland is geschikt voor de plaatsing van
windturbines. De afweging tussen duurzame energie en het behoud van het mooie Zuid-
Hollandse landschap dient op zorgvuldige wijze plaatst te vinden.

4. Locaties die geschikt zijn voor windenergie dienen optimaal benut te worden. Dat wil zeggen dat,
afhankelijk van plaatselijke omstandigheden en mogelijkheden, keuzes gemaakt kunnen worden
betreffende masthoogte, turbinegrootte en configuratie en omvang van het project. Er zullen
geen maximale afmetingen aan projecten worden opgelegd.

5. Het realisatieproces kan versneld worden als provincie en gemeenten concrete werkafspraken
met elkaar maken over locaties, draagvlakontwikkeling en planologische procedures.

Bijeenkomst projectontwikkelaars 8 juli 2009

Op deze bijeenkomst zijn projectontwikkelaars voorgelicht over de stand van zaken rondom
windenergie in de Provincie en welk beleid de provincie hanteert en gaat hanteren. Tevens heeft de
provincie gepeild waaraan behoefte is om tot een snellere realisatie te komen en is aan de
projectontwikkelaars gevraagd om aan te geven op welke locaties zij bezig zijn met het ontwikkelen
van nieuwe projecten. Deze locaties zijn als studielocaties toegevoegd aan de Nota Wervelender.
Projectontwikkelaars zullen betrokken worden bij het verdere proces.

Quick Scan van Nota Wervel locaties

Alle, nog niet ontwikkelde Nota Wervel locaties zijn onderzocht naar het technisch mogelijke
plaatsingspotentieel. De locaties waar technisch de plaatsing van windturbines goed mogelijk is, zijn
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studielocaties die in het kader van de volgende herziening van de PSV integraal worden afgewogen
om te bezien of ze de status "gewenst" kunnen krijgen.

Wethoudersbezoeken van Nota Wervel locaties

In de maanden juli t/m september 2009 zijn de wethouders van milieu en/of ruimtelijke ordening
bezocht om de stand van zaken te bespreken rondom de Nota Wervellocaties in de betreffende
gemeente. Per locatie is geprobeerd om tot afspraken te komen voor een versnelde realisatie van de
Nota Wervellocaties. De uitkomsten van de Quick Scan van de Nota Wervel locaties zijn tijdens deze
gesprekken aan de orde gekomen.

Quick scan nearshorelocatie MV I

Door het bureau Arcadis is een studie uitgevoerd om de mogelijkheden voor nearshore windenergie
bij de Maasvlakte 2 te onderzoeken. Deze studie concludeerde dat de realisatie van windenergie op
deze locatie zeer moeilijk is vanwege ecologische aspecten (Natura 2000 gebieden) en de
scheepvaartroutes.

Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven 5 september 2009

Op 5 september 2009 is het “Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven”
ondertekend door de ministeries van Economische Zaken en VROM, de provincie Zuid-Holland,
gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf van Rotterdam, het Rotterdam Climate Initiative (RCI),
Deltalings, de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA) en de Milieufederatie Zuid-Holland. Het
convenant heeft een doelstelling van minimaal een verdubbeling naar 300 MW op openbare gronden
in de haven voor 2020. De locaties waarop dit technisch mogelijk is zijn in kaart gebracht doormiddel
van een quick scan welke dient als bijlage voor het convenant.

De voor de provincie belangrijkste passages uit het convenant zijn:

“Spreken uit en komen het volgende overeen:

1. Partijen proberen een maximaal mogelijk bijdrage te leveren aan doelen van het Rijk en de
provincie en zullen zich optimaal inspannen voor de realisatie van windturbines op de in de kaart
van bijlage 1 aangegeven locaties en onder de in bijlage 2 aangegeven voorwaarden.

6. De Provincie Zuid-Holland zal, voor zover dit nog niet gebeurt is, de lichtblauwe (red: locaties die
al in procedure zijn en die technisch reeds voldoende onderzocht zijn) en groene locaties (red:
locaties waar nog technisch onderzoek nodig is, maar waarbij verwacht wordt dat deze spoedig
gerealiseerd kunnen worden) uit bijlage 1 opnemen in hun provinciaal windenergie beleid als
gewenste locaties en de oranje locaties als studielocatie.

8. Deltalings zal het toepassen van windenergie stimuleren onder haar leden, de gevestigde
bedrijven. Deltalings zal deze bedrijven in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam, de
Provincie Zuid-Holland en het Rotterdam Climate Initiative benaderen en informeren over de
mogelijkheden van windenergie. De bedrijven die interesse hebben in windenergie zullen door
deze partijen gefaciliteerd worden om de mogelijkheden voor plaatsing op hun bedrijventerrein
te onderzoeken;

Slotbepalingen:
a) Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening door alle partijen
en eindigt op 21 december 2020.
b) Jaarlijks is er een overleg waarin het proces geévalueerd wordt. De provincie Zuid-Holland is
hiervoor de secretaris en initieert dit overleg.
¢) In 2015 zullen partijen bijeen komen voor een uitgebreide evaluatie van het convenant. De
stand der techniek en beleid op dat moment kan vragen om een update van de locaties.”
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